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1. Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz 

 

1.1.A projekt illeszkedése a felhívás céljaihoz 

 

1. A projekt célja, részcéljai és célcsoportjai 

 

A projekt elsődleges célja, hogy a bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermekek számára a mai 

kornak és szakmai elvárásnak megfelelő berendezési eszközök és egyéb fejlesztő- és udvari 

eszközök álljanak rendelkezésükre.  

A gyermekeknek és főleg a bölcsődés korú gyermekeknek megfelelő fejlődésük elősegítése 

érdekében egyedi, a kisgyermekek igényeire szabott eszközök, bútorok szükségesek. 

A jelenlegi bölcsődeépületben a meglévő bútorok régiek, elavultak, az egyes csoportszobák 

berendezése nem egységes, az udvari és fejlesztő játékok terén pedig jelentős hiány 

tapasztalható azok megfelelősége kapcsán. 

A jelenlegi meglévő három csoportszoba berendezési tárgyait szeretnénk megújítani, valamint 

a kisgyermekek megfelelő fejlesztéséhez mozgáskoordinációs és egyéb fejlesztő játékok 

beszerzését tervezzük. 

A projekt célcsoportja elsősorban a szolgáltatást igénybe vevő kisgyermekek, kisgyermekes 

családok, másodsorban pedig az intézményben dolgozó kisgyermeknevelők és dajkák. 

Az eszközbeszerzés során a berendezési tárgyakon és fejlesztőeszközökön kívül beszerzésre 

kerül a kisgyermeknevelők munkáját megkönnyítő informatikai eszközök is, valamint elkészül 

a bölcsőde honlapja is, így biztosítva a megfelelő kommunikációt a szülők és a nevelők között. 

 

2. A tervezett fejlesztés illeszkedése a felhívás céljaihoz 

 

Felhívás szerinti cél 
Célnak való megfelelés bemutatása a 

projekt szempontjából releváns esetekben 

Bölcsődefejlesztés az ellátáshoz 

való hozzáférés javítása (új 

férőhelyek kialakítása) és/vagy a 

szolgáltatások minőségi fejlesztése 

(meglévő férőhelyek/kapacitások 

fejlesztése) révén 

- A projekt keretében az önállóan 

támogatható tevékenységek közül 

kizárólag eszközbeszerzésre kerül sor a 

Felhívás 2.1.1/A/e) pontja alapján. Az 

épületben csak bölcsődei ellátás 

működik, így ezen belül az e1 és e2 

tevékenység kerül megvalósításra. 

 

- A Felhívás 2.1.2.2. Választható, 

önállóan nem támogatható 

tevékenységek közül a 11) pontban 

meghatározott weboldal kialakítást 

valósítjuk meg. 

 

 

 

1.2. Kizáró okok vizsgálata a támogatást igénylő és a támogatás tárgya tekintetében 

 

1. Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz való illeszkedés bemutatása 

 

Az esélyegyenlőség a társadalom minden tagja számára alapvető érték. Elérendő cél, hogy 

megkülönböztetés nélkül mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a jó minőségű 

szociális és egészségügyi ellátásra, a lakhatási, oktatási, nevelési és képzési szolgáltatások 
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elérésére, igénybevételére függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékkal 

élő, milyen a vallási vagy világnézeti meggyőződése, származása vagy anyagi helyzete. Az 

egyenlő bánásmód követelményeinek érvényesülése és az esélyegyenlőség előmozdítása az 

Európai Unió és a hazai társadalom elvárása. 

 

Önkormányzatunk rendelkezik esélyegyenlőségi programmal, amely megfelel az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. §-nak. 

Megvalósítandó projektünk elősegíti az esélyegyenlőségi programban szereplő célok 

megvalósítását. A 2018-2022 közötti időszakra érvényes kisújszállási HEP kimondja: az 

önkormányzat elkötelezett az egyenlő esélyek biztosítása iránt: minden lakos számára lehetővé 

kívánja tenni, hogy megkülönböztetés nélkül dolgozhasson, tanulhasson és élhessen a 

településen, s ehhez lehetőségei szerint igyekszik biztosítani a korszerű, megfelelő 

infrastruktúrát és a színvonalas, korszerű és biztonságos oktatási-, nevelésieszköz-ellátottságot 

is.  

A Karcagi járás településeinek (Berekfürdő, Karcag, Kenderes, Kisújszállás, Kunmadaras) 

önkormányzati képviselő-testületei a települések összehangolt fejlesztésének előmozdítása, 

valamint együttműködéssel, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával magasabb szintű 

ellátás, szolgáltatás biztosítása érdekében jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi 

társulás létrehozásában állapodtak meg. A Társulás neve: Karcagi Többcélú Kistérségi 

Társulás.  

A Társulás biztosítja a szociális alap- és szakosított ellátások közül a következőket: 

tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás 

(idősek klubja, fogyatékos személyek nappali ellátása, az ápolást, gondozást nyújtó intézmény), 

idősek otthona. A Társulás biztosítja a gyermekjóléti alapellátások közül a következőket: 

gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde), gyermekek átmeneti 

gondozása. Kisújszállás Város Önkormányzata 2004-ben fogadta el Szociális 

Szolgáltatástervezési koncepcióját. 2008. január elsején azonban a Karcagi Többcélú Kistérségi 

Társulás átvette az önkormányzattól szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményét, 

ezért azzal egyidejűleg hatályon kívül helyezte a Képviselőtestület 2004-es koncepcióját. 2008. 

január 1. óta a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatástervezési 

koncepciója az irányadó, melynek felülvizsgálatában, elfogadásában Kisújszállás Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete is részt vesz.  

 

Kisújszálláson a gyermekek napközbeni ellátása ingyenes, mely nagy segítséget jelent a 

családok számára. A bölcsőde a felvételkor előnyben részesíti a szociálisan rászoruló, a 

védelembe vett vagy szociális alap-, illetve szakellátásban részesülő gyermekeket. A 

gyermekek napközbeni ellátásának formája a bölcsőde, ahol összesen 36 férőhely áll 

rendelkezésre. A korábbi évekhez képest 2016-ban kimagaslóan magas volt a születések száma, 

városunkban 2014-ben 95, 2015-ben 97, 2016-ban 123 gyermek született, s a szülők – 

kiemelten értelemszerűen az anyák – a gyermekvállalás után mielőbb munkába szeretnének 

állni. A rendelkezésre álló bölcsődei férőhelyekre ugyanakkor sokan várakoznak: a 2018/2019-

es nevelési évre 15 gyermek, a 2019/2020-es nevelési évre 14 gyermek volt előjegyezve.  

 

A védőnői szolgálat becslésen alapuló tájékoztatása alapján 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben 

is körülbelül 100-100 főre becsülik a születésszámot Kisújszálláson. Várhatóan 2022-2025 

között az eddigi tapasztalatok alapján 70-100 fő között fog az éves születésszám alakulni. A 

születésszám alapján a projekt hosszútávon fenntartható. 
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2. Fejlesztés kapcsolódásának bemutatása korábbi Strukturális alapokból kapott támogatással 

 

Kisújszállás Város Önkormányzata 2019-ben támogatást nyert egy új bölcsőde kialakítására. A 

jelenlegi bölcsőde az új bölcsőde elkészülte után átköltözik az új épületbe, várhatóan 2022 

szeptemberétől. 

A TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00001 projekt keretében csak az újonnan kialakított 4. csoportszoba 

berendezési tárgyai, az igazgatói iroda bútorai, valamint az udvarra egy-egy épített homokozó, 

pancsoló és 2 db rugós játék kerül beszerzésre.  

A jelenlegi eszközbeszerzés teljes mértékben elkülönül a korábbi pályázattól, mivel jelen 

pályázatban a meglévő 3 csoportszoba berendezési tárgyaira pályázunk, valamint olyan 

eszközökre, amelyek az előző projektben nem szerepeltek. 

 

3. Fejlesztés kapcsolódásának bemutatása korábbi vagy folyamatban lévő hazai forrásból 

kapott támogatással 

 

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 2009-ben nyert támogatást a Bölcsődék, óvodák, 

iskolák infrastrukturális fejlesztése, közösségi busz beszerzése pályázaton. A pályázaton 

épületfelújítási munkálatokat végeztünk, eszközbeszerzésre nem került sor. A pályázat 

keretében vizesblokk felújítására, tetőfelújításra, padlóburkolat cserére és falfestésre került sor. 

A projekt megvalósítása és elszámolása 2010-ben megtörtént. A megvalósított fejlesztés jelen 

projektünkhöz nem kapcsolódik. 

 

4. Fejlesztés kapcsolódásának bemutatása RRF projekthez 

 

A fejlesztéssel összefüggésben nem nyújtottunk be és nem tervezünk benyújtani RRF keretére 

támogatási kérelmet. 

 

5. Kizáró okok vizsgálata az ÁÚF listája alapján 

 

Sem a támogatást igénylő, sem a támogatási kérelem tárgya nem tartozik az Általános Útmutató 

a 2021-2027-es programozási időszakban felhívásban meghatározott Kizáró okok hatálya alá, 

az alábbiak alapján: 

 

- A támogatást igénylő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a 

továbbiakban: Áht.) foglaltak alapján megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok 

követelményének 

- A támogatást igénylő nem köztulajdonban álló gazdasági társaság 

- A támogatást igénylő a törvény erejénél fogva átlátható szervezet 

- A támogatást igénylő nem áll a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt  

- A támogatást igénylőnek nem áll fenn harmadik személy irányában olyan 

kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását 

meghiúsíthatja 

- A támogatást igénylő a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, 

hamis vagy megtévesztő adatot nem szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot nem tett 

- A támogatást igénylő nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, 

végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott 

- eljárás alatt  

- A támogatást igénylő megfelel a felhívásra vonatkozó állami támogatási szabályoknak 
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2. SZAKMAI INDOKOLTSÁG, MEGALAPOZOTTSÁG 

 

2.1. Helyzetelemzés 

 

2.1.1. Érintett terület lehatárolása és a meglévő állapot bemutatása 

 

1. A település bemutatása 

 

Kisújszállás ősi kun település, egyike a „nagykun szállásoknak”. A város Jász-Nagykun-Szolnok 

megyében, az Alföld szívében található, az észak-alföldi régióhoz tartozik. A 4-es számú 

főközlekedési út mellett, a Budapest – Nyíregyháza vasútvonal mentén fekszik, ezáltal 

közlekedésföldrajzi helyzete elvileg kedvező (tekintetbe kell venni ugyanakkor a még mindig, 

kb. három évtizede fennálló közúti megközelíthetőségi szűk keresztmetszetet). Kisújszállás 

tipikus alföldi település hangulatos utcáival, zugaival, a tájba illeszkedő kerti gazdálkodással. A 

település alapvetően mezőváros, amely fejlett és nagy múltú iskolahálózattal, emellett iparral, 

kereskedelemmel is rendelkezik, illetve számos szolgáltatással várja a helyi lakosságot és az 

idelátogatókat. 

 

Városunk tagja a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulásnak, mely a Karcagi járás öt településéből 

áll: Berekfürdő, Karcag, Kenderes, Kisújszállás és Kunmadaras. A társulás székhelye, egyben a 

járás székhelye Karcag város. A társulási megállapodás és az intézmény-átadási megállapodás 

alapján az átadott intézmény fenntartói ügyeinek egy részét a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal 

végzi, az intézmény bevételei és állami normatív támogatása által nem fedezett kiadásokat 

Kisújszállás Város Önkormányzata biztosítja. 

Van több, az egész megyére kiterjedő működési engedélyű családi napközi Szolnokon és 

Jászberényben, de ezekben – tekintettel a több, mint 50 km-es távolságra – nem valószínű, hogy 

gondoznak kisújszállási gyermeket. A környező települések esetleges kapacitásbővítő fejlesztése 

nem érinti a kisújszállási bölcsőde fejlesztést, mert ezt csak a kisújszállásiak veszik igénybe. Az 

elmúlt években előfordult, hogy egy gyermeket más településről vettek fel, de a teljes létszámhoz 

képest ez elhanyagolható, a várólista bevezetésével pedig ellátási területen kívülről már nem 

vesznek fel gyermeket.  

 

Megállapítható, hogy Kisújszálláson az éves születésszám alapján a 3 év alatti korosztály 

létszáma az utóbbi években stabilan 300 fő fölött alakul, 2019 januárban a létszámuk 339 főre 

növekedett. A GYED extra bevezetésével egyre több nő dönt úgy, hogy a gyermekével csak 

egyéves koráig marad otthon, így elsősorban a már 1. életévüket betöltött, de még nem 

óvodáskorú gyermekekkel veszik igénybe a bölcsődei ellátást.  

Városunkban a 0-3 év közötti, de a 3. életévüket a vizsgált napon még be nem töltött gyermekek 

létszáma 2014-ben 276 fő, 2015-ben 274 fő, 2016-ban 300 fő, 2017-ben 336 fő volt, 2018-ban 

325 fő, 2019-ben 339, 2020-ban 319 fő. Évek alatt folyamatosan egyre kevesebb férőhely jutott 

egy gyermekre. 2019-ben csak a gyermekek 10,6%-ának, 2020-ban 11,28%-ának jutott bölcsődei 

férőhely. 

 

A Kisújszállásra vonatkozó nyilvántartásokban a 3 éven aluliak körében 2020. 12. 31-es adat 

alapján 36 gyermek volt hátrányos helyzetű és 5 gyermek volt halmozottan hátrányos helyzetű. 

 

A fejlesztés a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI.26) Kormányrendelet 

3. mellékletében fejlesztendő kategóriába sorolt Karcagi járás területén valósul meg. Ez a járás 

Jász-Nagykun-Szolnok megyén belül is az alacsony GDP termelésű térségek közé tartozik. 
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2. A fejlesztéssel érintett terület, feltárt problémák bemutatása 

 

A jelenlegi bölcsőde egy ideiglenes, építési felvonulási célú épületben működik, amelyet 

eredetileg nem bölcsődei ellátásra terveztek. Az épület immár a tervezett élettartamának a 

többszörösét is elérte. A 2010-es részleges korszerűsítés némileg javított ugyan a helyzeten, de 

a falmozgások továbbra is problémát okoznak. A helyiségek minimális méretűek, amely a 

hétköznapi működés során gondot okoz, van olyan csoportszoba, amelyik a 40 m2-t sem éri el. 

Probléma, hogy az épület nem teljeskörűen akadálymentes.  

A meglévő 3 csoportos, 36 férőhelyes, gazdaságosan már nem bővíthető bölcsődének nem csak 

az épülete, hanem az eszközállománya is elavulttá, korszerűtlenné vált. A jelenlegi bölcsőde 

játszóudvari elemei közül ma már egy sem felel meg az előírásoknak, szükséges tehát azok 

korszerűsítése, cseréje.  

Összességében elmondható, hogy mára nem csak a bölcsőde eddigi épülete vált korszerűtlenné 

(ennek megoldására önkormányzatunk egy teljesen új bölcsődei épületet épít), hanem az 

eszközök, tárgyi feltételek is elavulttá váltak. Mindezek indokolják jelen pályázat beadásának 

szükségességét.    

 

3. A fejlesztendő intézmény/szolgáltatás rendelkezésre álló kapacitásai 

 

Kisújszállás Város Önkormányzata 2008. január 1-jétől a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 

fenntartásába adta a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásait.  

Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ néven jött létre a ma is 

működő intézmény, amelynek egyik telephelyeként működik a jelenlegi bölcsőde az 5310 

Kisújszállás, Rákóczi utca 8-12. D épületben 36 férőhelyen három csoporttal és egy bölcsődei 

főzőkonyhával.  

 

Kisújszállás területén a 0-3 éves korosztály napközbeni gondozására ennek az egy szolgáltatásnak 

van működési engedélye és kisújszállási telephelye, a fejlesztés tárgyát képező 36 férőhelyes, ám 

mind épített környezetében, mind eszközállományában, a gyerekek neveléséhez szükséges tárgyi 

feltételek vonatkozásában egyaránt elavulttá vált bölcsődének. 

 

4. Az intézmény/szolgáltatás jelenlegi eszközállományának, nevelési-gondozási feltételeinek, 

körülményeinek bemutatása 

 

Kisújszálláson ingyenes a bölcsődei ellátás, ezért nincs intézményi térítési díj, amely a személyi 

térítési díj megállapítási alapja lenne. Az üzemeltetési kiadások támogatás számításnál az 

önkormányzat adóerő képességét is figyelembe kell venni. 

A bölcsődében jelenleg 1 fő felsőfokú végzettségű telephelyvezető van, további 6 fő 

kisgyermeknevelő, 2 fő pedig dajka. A finanszírozott létszám 6,7 fő, mert a gyermekek 

immunrendszere 6 éves kor alatt alakul ki, ezért előfordul, hogy egy-egy gyermek nincs 10 

napot az adott hónapban a bölcsődében. A 10 napnál kevesebb időt benn tartózkodó gyermek 

ellátására ezen hónapokban nem jár támogatás. 

 

A meglévő 3 csoportos, 36 férőhelyes, gazdaságosan már nem bővíthető bölcsődének nem csak 

az épülete, hanem az eszközállománya is elavulttá, korszerűtlenné vált. A jelenlegi bölcsőde 

játszóudvari elemei közül ma már egy sem felel meg az előírásoknak, szükséges tehát azok 

korszerűsítése, cseréje. 
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2.1.2. Fejlesztési szükség, indokoltság bemutatása 

 

1.A tervezett fejlesztés indokoltsága 

 

A társadalmi változások, a gazdasági élet fejlődése következtében az emberi munkaerő iránti 

igény is nőtt. Az 1900-as évek elején a nők többsége a gyermekek nevelésével, a háztartás 

vezetésével foglalkozott, de az ’50-es/’60-as évektől kezdődően már fokozatosan helyezkedtek 

el állami munkahelyeken, elsősorban könnyűiparban, kereskedelemben és vendéglátóiparban, 

majd a későbbiekben hivatalokban, közintézményekben.  

A felsőfokú végzettség iránti igény fokozatos növekedést mutat a nők esetében is, így az 

oktatói, nevelői munkakörökben (ld. pl. a bölcsődékben) részvételük ma már jelentősebb a 

férfiakénál. Bár a nők nagyobb arányban töltenek be szellemi munkakört, mint a férfiak – 

jellemzően tömegesen alacsonyabb presztízsű és/vagy bérezésű, szerényebb előmenetelű 

helyeken dolgoznak, mint a férfiak.  

Tapasztalataink szerint a nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak: a 45 év feletti 

nők elsősorban a változó képzettségi követelmények, a pályakezdők a szakmai tapasztalat 

hiánya, illetve a gyermekvállalás előtt állók, a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyák a 

munkából való kiesés miatt.  

 

A nők munkába való visszatérésének egyik akadálya a gyermeknevelés, hiszen a családi, 

magánéletbeli feladatok és felelősségek általában inkább a nőket terhelik. A kisgyermeket 

nevelő nők esélyeit a szolgáltatási hiányosságok alapvetően rontják.  

A városban található, nőket is foglalkoztató munkahelyek jellemzően a közszféra, a könnyűipar 

és a szolgáltatási szektor.  

 

A kisgyermekesek munkaerő-piaci esélyeinek tekintetében elsődleges a bölcsődei férőhelyek 

száma, illetve az ottani neveléshez szükséges tárgyi eszközök mennyisége és minősége, hiszen 

ezek nagyban hozzájárulnak a gyermekek komfortérzetéhez, illetve általában ahhoz, hogy 

mennyire szeretnek bölcsődébe járni, mennyire élményszerű és fejlődést generáló számukra az 

ott-tartózkodás.  

 

Városunkban a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló bölcsődei férőhelyek száma nem 

elegendő, a 36 rendelkezésre álló férőhelyre sokan várakoznak (2018/2019-es nevelési évre 15, 

a 2019/2020-es nevelési évre 14 gyermek). További probléma, hogy a jelenlegi épület teljesen 

elavult, illetve a rendelkezésre álló tárgyi feltételek (nevelők és gyermekek vonatkozásában 

egyaránt) korszerűtlenek, megérettek a cserére.  

 

A projekt keretében férőhely bővítésre, új férőhely létrehozására nem kerül sor. 

 

2.1.3. A projekt megalapozottsága 

 

Projektünk csak eszközbeszerzésre irányul, egyéb infrastrukturális beruházásra nem kerül sor 

jelen pályázatban. 

 

Célunk, hogy korszerű, színvonalas szolgáltatást tudjon nyújtani a bölcsőde, ehhez teljes 

egészében hozzájárul a bölcsődei eszközök beszerzése, mivel egységes, modern környezetet 

alakítunk ki, amely mind a gyermekek, mind a dolgozók számára előnyökkel jár. 
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Célunk megvalósítására egyéb változat megadása nem releváns, mivel sem az épületen, sem a 

szolgáltatás kialakításán nem kívánunk változtatni, csupán a bölcsődei környezet újul meg, 

valamint a szolgáltatás színvonala növekszik. 

A fejlesztéssel érintett bölcsődében jelenleg 36 fő az engedélyezett létszám, azonban 

folyamatos a várólista az ellátás iránt. 

 

2.2. A támogatást igénylő megfelelőségének bemutatása 

 

1. A támogatást igénylő szervezet bemutatása 

 

A Karcagi járás településeinek (Berekfürdő, Karcag, Kenderes, Kisújszállás, Kunmadaras) 

önkormányzati képviselő-testületei a települések összehangolt fejlesztésének előmozdítása, 

valamint együttműködéssel, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával magasabb szintű 

ellátás, szolgáltatás biztosítása érdekében jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi 

társulás létrehozásában állapodtak meg. 

A Társulás neve: Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás.  

 

A Társulás biztosítja a szociális alap- és szakosított ellátások közül a következőket: 

tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás (idősek 

klubja, fogyatékos személyek nappali ellátása, az ápolást, gondozást nyújtó intézmény), idősek 

otthona. A Társulás biztosítja a gyermekjóléti alapellátások közül a következőket: gyermekjóléti 

szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde), gyermekek átmeneti gondozása.  

 

Kisújszállás Város Önkormányzata 2004-ben fogadta el Szociális Szolgáltatástervezési 

koncepcióját. 2008. január elsején azonban a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás átvette az 

önkormányzattól szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményét, ezért azzal 

egyidejűleg hatályon kívül helyezte a Képviselő-testület 2004-es koncepcióját. 2008. január 1. 

óta a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatástervezési koncepciója az 

irányadó, melynek felülvizsgálatában, elfogadásában Kisújszállás Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete is részt vesz.  

 

2. Konzorcium bemutatása 

 

A pályázatot nem konzorciumi formában nyújtjuk be. 

 

3. A bölcsőde fenntartójának és tulajdonosának bemutatása 

 

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás a Karcagi járás öt településéből áll: Berekfürdő, Karcag, 

Kenderes, Kisújszállás és Kunmadaras. A társulás, egyben a járás székhelye Karcag város. A 

társulási megállapodás és az intézmény átadási megállapodás alapján az átadott intézmény 

fenntartói ügyeinek egy részét a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal végzi, az intézmény bevételei 

és állami normatív támogatása által nem fedezett kiadásokat Kisújszállás Város Önkormányzata 

biztosítja. A bölcsődei ingatlan tulajdonosa is Kisújszállás Város Önkormányzata. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz a Karcagi Többcélú Kistérségi 

Társulás Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központja biztosítja az 

állampolgárok számára az egyenlő esélyű hozzáférést. Az egyes telephelyeken a preventív 

rendszerszemléletű szociális munka keretében komplex segítséget nyújtanak az állampolgárok 

önálló életvitelének és készségének megőrzéséhez, erősítéséhez. Ide sorolható: a szociális 
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étkeztetés, a házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, családsegítés, gyermekjóléti 

szolgáltatás, bölcsőde, és az idősek bentlakásos ápoló, gondozó otthona.  

 

A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ azóta, és ma is működő 

intézmény, amelynek egyik telephelyeként működik a jelenlegi bölcsőde az 5310 Kisújszállás, 

Rákóczi utca 8-12. D épületben 36 férőhelyen három csoporttal és egy bölcsődei főzőkonyhával. 

Kisújszállás területén a 0-3 éves korosztály napközbeni gondozására ennek az egy szolgáltatásnak 

van működési engedélye és kisújszállási telephelye. 

 

2.3. Támogatható és nem támogatható tevékenységek bemutatása 

 

1. A projekt tevékenységeinek bemutatása a Felhívás 2.1. pontja alapján 

 

Projekt keretében 

érintett bölcsődei/ 

óvodai intézmény, 

szolgáltatás 

megnevezése és címe 

A tervezett 

tevékenység 

megnevezése 

A tevékenység rövid 

bemutatása 

A Felhívás 2.1 

pontja szerinti 

támogatható 

tevékenységhez való 

pontos besorolása 

(Felhívás adott 

pontjának pontos 

hivatkozásával) 

Kisújszállási Térségi 

Szociális Otthon és 

Alapszolgáltatási 

Központ Bölcsőde 

telephely, 5310 

Kisújszállás, Rákóczi 

utca 8-12. D épület 

Eszközbeszerzés 

Berendezési tárgyak, 

fejlesztő eszközök és 

udvari játékok 

beszerzése 

2.1.1 Önállóan 

támogatható 

tevékenységek A/e 

pontja alapján 

Kisújszállási Térségi 

Szociális Otthon és 

Alapszolgáltatási 

Központ Bölcsőde 

telephely, 5310 

Kisújszállás, Rákóczi 

utca 8-12. D épület 

Weboldal 

kialakítása 

A bölcsőde 

bemutatására, 

kapcsolattartásra 

szolgáló honlap 

kialakítása 

2.1.2.2. Választható, 

önállóan nem 

támogatható 

tevékenységek 11. 

pontja alapján 

Kisújszállási Térségi 

Szociális Otthon és 

Alapszolgáltatási 

Központ Bölcsőde 

telephely, 5310 

Kisújszállás, Rákóczi 

utca 8-12. D épület 

Nyilvánosság 

biztosítása 

A Felhívásban és az 

Általános 

Útmutatóban 

meghatározott 

nyilvánosság 

biztosítása a projekt 

megvalósításával 

kapcsolatban 

2.1.2.1 Kötelezően 

megvalósítandó, 

önállóan nem 

támogatható 

tevékenységek 5. 

pontja alapján 

Kisújszállási Térségi 

Szociális Otthon és 

Alapszolgáltatási 

Központ Bölcsőde 

telephely, 5310 

Kisújszállás, Rákóczi 

utca 8-12. D épület 

Infokommunikációs 

akadálymentesítés 

A weboldal 

kialakításánál 

figyelembe vesszük 

az 

infokommunikációs 

akadálymentesítés 

követelményeit  

2.1.2.1 Kötelezően 

megvalósítandó, 

önállóan nem 

támogatható 

tevékenységek 2. 

pontja alapján 
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2.4. A tervezett tevékenységek bemutatása a Felhívás 2.3., 5. és 6.2. pontjában foglalt 

műszaki-szakmai elvárások alapján 

 

A pályázatban kizárólag a bölcsődei neveléshez szükséges eszközbeszerzést és honlapkészítést 

valósítunk meg, így a pályázatunk megfelel a Felhívás 2.1. pontjában foglalt támogatható 

tevékenységeknek. 

 

A Felhívás 2.3. Milyen műszaki szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt? elnevezésű 

pontjában foglalt feltételeknek való megfelelés: 

 

1. Egy pályázatot kívánunk benyújtani a bölcsődei szolgáltatás fejlesztésére, mivel a 

projektben csak eszközbeszerzést valósítunk meg, így az intézmény fenntartója, a 

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás nyújtja be a pályázatot. 

2. A projektben szerepel legalább egy önállóan támogatható tevékenység. 

3. A fejlesztendő bölcsőde épületében más szolgáltatás/intézmény nem működik, így a 

projekt keretében arányosítás nem szükséges. Az eszközök csak a bölcsődei ellátást, 

nevelést szolgálják majd. 

4. Az épületben nem működik egyéb szolgáltatás, és infrastrukturális beruházásra nem 

pályázunk. 

5. Nem releváns, mivel a pályázatban infrastrukturális beruházás nem szerepel. 

6. Az eszközbeszerzés tervezésnél figyelembe vettük a helyi adottságokat, a meglévő 

tapasztalatokat, amelyek alapján olyan eszközök beszerzésére kerül sor, amelyek 

hozzájárulnak az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális 

feltételeinek megteremtéséhez, így biztosítva a minőségi szolgáltatásokhoz való 

hozzáférést. A csoportszobák berendezése egységes, a fejlesztő eszközök pedig az adott 

korcsoport igényeinek megfelelően kerültek kiválasztásra. 

7. Nem releváns, mivel a pályázat keretében épületenergetikai fejlesztést nem valósítunk 

meg. 

8. Az eszközbeszerzés során csak a szükséges eszközök beszerzését terveztük, amelyek 

vagy elhasználódtak, vagy eddig nem is voltak megtalálhatóak az intézményben, 

azonban a minőségi, színvonalas nevelés biztosításához elengedhetetlenül szükségesek. 

Az eszközök a bölcsőde vezetőjével egyeztetve, az intézményi ellátottság, a szolgáltatás 

színvonalának javítása, valamint a bölcsődés gyermekek igényeinek 

figyelembevételével kerültek meghatározásra.  

9. A projekt infrastrukturális beavatkozást nem tartalmaz, így a helyiségek mérete, 

eloszlása, területe nem változik. 

10. A Megvalósíthatósági tanulmány releváns pontjában bemutatásra kerül. 

11. Pályázatunkra nem vonatkozik. 

12. Pályázatunkra nem vonatkozik. 

13. Pályázatunkra nem vonatkozik. 

14. Pályázatunkra nem vonatkozik. 

15. A bölcsődei eszközökre vonatkozó előírásokat, szakmai ajánlásokat figyelembe vettük 

a beszerzendő eszközök összeállításánál. 

A projekt előkészítése és megvalósítása során együttműködünk a Magyar Bölcsődék 

egyesületével. Az aláírt együttműködési megállapodást a pályázathoz mellékeljük. 

 

A Felhívás 6.2. pontjában foglalt feltételeknek való megfelelés bemutatása: 

1. A pályázó Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás a pályázat megvalósítása során eleget 

tesz a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági 
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kötelezettségeknek, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és 

tartalommal információt nyújt.  

2. A fejlesztés során az intézményben jelenleg megtalálható, de régi, rossz minőségű 

eszközök cseréjére, illetve olyan eszközökre pályázunk, amelyekkel jelenleg nem 

rendelkezik az intézmény/szolgáltatás, azonban beszerzésük indokolt a minőségi, 

színvonalas bölcsődei ellátás biztosítása érdekében. Az eszközök bekerülési 

költségének meghatározásánál figyelembe vettük, hogy a megvásárolni kívánt eszközök 

jó minőségűek, használhatóak legyenek, megfeleljenek a használók (mind a bölcsődés 

gyermekek, mind a bölcsődei dolgozók) igényeinek, elvárásainak. A megfelelő 

eszközök értékének meghatározása internetes oldalakról és bölcsődei prospektusokból 

történt. A pályázatban a fentiek miatt az ár-érték arány megfelelő. 

A beszerzendő eszközök karbantartása, esetleges pótlása az intézmény költségvetésében 

minden évben betervezésre kerül, így a projekt pénzügyileg és szakmailag is 

fenntartható hosszabb távon is. 

A projekt költségvetése nem éri el a 700 millió Ft-ot, így közgazdasági elemzése nem 

releváns. 

 

 

3. FENNTARTHATÓSÁG, HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK 

 

3.1.  A bölcsődei ellátás hosszú távú működtetése, pénzügyi, szakmai és szervezeti 

fenntarthatósága 

 

1. A projekt finanszírozása 

 

Pályázatunk költségvetésében csak nem állami támogatási kategóriába tartozó költségek 

szerepelnek. 

A pályázatunk esetében így a támogatási intenzitás 100%-os. 

 

2. Műszaki és személyi kapacitások bemutatása 

 

A projekt keretében az előkészítésből a pályázat elkészítését, benyújtását, a megalapozó 

dokumentum elkészítését, a projekt menedzsmentet saját teljesítésben végezzük. Költséget ezek 

közül egyik tevékenységre sem számolunk el. A szükséges személyi és műszaki tapasztalatok 

rendelkezésre állnak a felhívásban elvárt min. 5 éves fenntartási időszak biztosításához.  

A bölcsődében jelenleg 1 fő felsőfokú végzettségű telephelyvezető van, 6 fő kisgyermeknevelő, 

2 fő dajka. 

 

3. A várható javítási, pótlási költségek és fedezetük bemutatása 
 

Tevékenységek 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 

Bölcsőde 

fenntartási 

költségei 

50.000 Ft 50.000 Ft 50.000 Ft 50.000 Ft 50.000 Ft 

Pénzügyi fedezet 

(intézményi 

költségvetés) 

50.000 Ft 50.000 Ft 50.000 Ft 50.000 Ft 50.000 Ft 
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3.2. A támogatási kérelem megfelelősége a horizontális elvárások alapján 

 

1. Horizontális elvárások érvényesítése a projektben 

 

A fejlesztések kapcsán két horizontális elvárás teljesítése indokolt és elvárt: az egyik az 

esélyegyenlőség, a másik a klímavédelem, fenntarthatóság (ld. 3. 2. 2. pontban kifejtve). 

 

A 2018-2022 közötti időszakra érvényes kisújszállási HEP kimondja: az önkormányzat 

elkötelezett az egyenlő esélyek biztosítása iránt: minden lakos számára lehetővé kívánja tenni, 

hogy megkülönböztetés nélkül dolgozhasson, tanulhasson és élhessen a településen, s ehhez 

lehetőségei szerint igyekszik biztosítani a korszerű, megfelelő infrastruktúrát és az oktatási-, 

nevelésieszköz-ellátottságot is. 

 

A tervezett fejlesztés célzottan hozzájárul a bölcsődés korú kisgyermekek legutóbbi 

évtizedekben megváltozott eszközigényének kielégítéséhez, a foglalkoztató/nevelő tárgyi 

kapacitások korszerűsítéséhez, továbbá az ott dolgozó nevelők munkakörülményeinek 

javításához, és figyelembe veszi a jövőben várható szükségleteket.  

 

A fejlesztés eredményeként a tárgyi feltételek által is korszerűsített szolgáltatások jobban 

hozzáférhetővé válnak, különösen a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek 

számára. Az intézmény vállalja a befogadó-elvű nevelési gyakorlat folytatását, beilleszkedési, 

magatartási nehézséggel küzdő, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési 

igényű gyermekek integrált/integrációs nevelését, és a HH/HHH gyermekek integrációját.  

 

A kisújszállási fejlesztés az Európai Bizottság ország-specifikus ajánlásaival összhangban 

továbbfejleszti a kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító intézmény 

kapacitását és az általa nyújtott szolgáltatások minőségét a nők munkaerő-piaci részvételének 

elősegítése érdekében, ezáltal növelve a 25-40 éves női népességen belül a foglalkoztatásban 

lévő nők arányát. Elsődleges cél a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a 

munkavállalói mobilitás támogatása, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra 

történő visszatérésének elősegítése. A fejlesztés elmaradása a jelenlegi kedvezőtlen helyzetet 

konzerválná és csökkentené a város népességmegtartó erejét. 

 

3.2.1. Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat előztetes megalapozása 

 

Településünkön a nemzetközi, hazai és települési fejlesztési dokumentumok, illetve a 

vonatkozó tudományos kutatások alapján egyes, különösen az alföldi területeket kiemelten 

sújtó éghajlati változások bekövetkezése várható. Ezek szerint megyénket, benne városunkat 

az éghajlatváltozás alábbi következményei érint(het)ik a következő évtizedekben: viharok, 

aszály, nyári hőhullámok gyakoriságának növekedése.  

 

Mindazonáltal kijelenthető, hogy a potenciális fejlesztések (azaz modern eszközök beszerzése 

a gyermekek, illetve az őket gondozó személyzet számára) érdemi hatást nem gyakorolnak a 

klímaváltozásra, már csak a beszerzések csekély volumene miatt sem (mintegy 25 millió 

forintos, azaz 67750 eurós értéke miatt, 369 Ft/EUR árfolyammal számolva).  

 

A beszerzendő számítástechnikai és irodatechnikai eszközök gyártói már eleve meg kell, hogy 

feleljenek az európai klímavédelmi előírásoknak, illetve ezen beszerzendő új, modern, 

klímabarát és energiatakarékos eszközök üzemeltetése során törekszünk a megújuló 



14 
 

energiaforrások használatára, az észszerű és okszerű üzemeltetésre, a karbantartásra, a 

fenntartásra.   

Az új játékok, bútorok, fejlesztőeszközök klímaváltozás szempontjából nem relevánsak, 

használatuk során nem keletkezik/jelentkezik sem az éghajlatra, sem általában a környezetre 

gyakorolt negatív hatás.  

 

 

4. KÖLTSÉGVETÉS VIZSGÁLATA 

 

4.1. A támogatási kérelem megfelelősége a meghatározott költségkorlátoknak és 

egyszerűsített költségelszámolási módoknak 

 

Fejlesztési cél 

Projekt keretében adott 

főtevékenységre 

betervezett elszámolható 

költség (Ft) 

Projekt keretében 

adott főtevékenységre 

betervezett nem 

elszámolható költség 

(Ft) 

Bölcsődefejlesztés 25.954.447 Ft 0 Ft 

Óvodafejlesztés 0 Ft 0 Ft 

 

Költségvetés bölcsőde: 

 

Eszközbeszerzés:       23.684.993 Ft 

Honlap készítés:            571.500 Ft 

Kötelező nyilvánosság biztosítása:            80.000 Ft 

Közbeszerzés költsége:       1.617.954 Ft 

Projekt összes költsége:      25.954.447 Ft 

 

Költség 

megnevezése 

Nettó összesen Áfa Bruttó 

összesen 

Indoklás 

Eszközbeszerzés 18.649.601 Ft 5.035.392 Ft 23.684.993 Ft A színvonalas 

bölcsődei 

feladatellátáshoz 

szükséges 

elhasználódott, 

vagy eddig még 

rendelkezésre nem 

álló eszközök 

beszerzése 

Honlap készítés 450.000 Ft 121.500 Ft 571.500 Ft Az intézmény és a 

szülők közötti 

információáramlás 

megkönnyítése 

érdekében a 

bölcsőde számára 

honlapot készítünk, 

amely megfelel az 

infokommunikációs 

akadálymentesítés 

követelményeinek 
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Közbeszerzési 

eljárás 

lefolytatásának 

költsége 

1.312.247 Ft 305.707 Ft 1.617.954 Ft Az eszközök 

közbeszerzési 

eljárás során történő 

beszerzésének 

költsége. 

Kötelező 

nyilvánosság 

biztosításának 

költségei 

62.992 Ft 17.008 Ft 80.000 Ft Az aloldal és a 

tájékoztató tábla 

költségei. 

Projekt összes 

költsége 

20.474.840 Ft 5.479.607 Ft 25.954.447 Ft  

 

A projekt megvalósítása során saját teljesítésre nem kerül sor. 

A projekt megvalósítása során arányosítás nem szükséges, mivel az épületben a bölcsődei 

ellátáson kívül egyéb funkció nem található. 

A projekt nem tartalmaz nem támogatható, saját költségből megvalósítandó tevékenységet. 

 

Költségkorlátoknak való megfelelés bemutatása: 

A Felhívás 7.3.1. pontja szerinti 7%-os egyszerűsített elszámolási költségtípusok közül az 

alábbi költségeket számoljuk el a projekt megvalósítása során: 

Projekt előkészítési költség:  

- Közbeszerzési költségek: 1.617.954 Ft 

(közbeszerzési szakértő díja: 1.092.247 Ft + 294.907 Ft Áfa= 1.387.154 Ft 

közbeszerzési eljárás díjai: 180.000 Ft, EKR használati díj: 40.000 Ft +10.800 Ft 

Áfa= 50.800 Ft 

Szakmai tevékenységekhez tartozó szolgáltatások költsége: 

- Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége: 80.000 Ft 

 

Összesen: 1.697.954 Ft 

 

A vetítési alapul szolgáló tevékenységek összes költsége 24.256.493 Ft, amely költség 7%-a 

1.697.954 Ft. 

 

Az egyszerűsített elszámolási módba tartozó tevékenységek költsége 1.697.954 Ft, amely 

megfelel a vetítési alapul szolgáló tevékenységek összegének 7%-ának, így pályázatunk 

megfelel a Felhívásban előírt költségvetési korlátoknak. 

 

 

5. TERÜLETSPECIFIKUS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOKHOZ ILLESZKEDÉS 

BEMUTATÁSA 

 

 

1.1. JNSZ Megyei Közgyűlés 12/2021. (III.30.) sz. határozatával elfogadott megyei 

területfejlesztési programban szereplő megyei prioritás és fejlesztési intézkedési szinthez 

való hozzájárulás értékelése támogatási kérelemben kifejtettek alapján: 

A projekt hozzájárul a P2 prioritás P2.2 intézkedéséhez, mivel a beszerzendő eszközök a 

bölcsődés korú gyermekek fizikai és mentális egészségének fejlesztéséhez járul hozzá, így 

összességében a népesség egészségi állapotának javulását eredményezi (fejlesztő eszközök, 

mobil sófal, mozgásrehabilitációs eszközök). 
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 A projekt hozzájárul a P4 prioritás P4.1 intézkedéséhez, mivel a belső bútorzat és 

eszközbeszerzésen túl a külső udvari rész is fejlesztésre-megújításra kerül, így járulva hozzá 

a településkép javításához. 

 

1.2. A projektben megújuló energiát hasznosító technológiák is alkalmazásra kerülnek:  

A projekt csak eszközbeszerzésre irányul, így megújuló energia felhasználására nem kerül 

sor. 

 

2.1. JNSZ Megyei Közgyűlés 11/2021. (III.30.) sz. határozatával elfogadott megyei 

területfejlesztési koncepció III. Javaslattevő munkarész „II. Megyei Területfejlesztési 

Koncepció célrendszere – 2030” című fejezetében ismertetett horizontális célok: 

A projekt illeszkedik a területfejlesztési koncepció III. Javaslattevő munkarész „II. 

Megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszere – 2030” fejezetében megfogalmazott 

alábbi horizontális célokhoz: 

H1) Hálózatosodás 

Indoklás: A projekt keretében új honlapot készítünk, amely hozzásegíti a bölcsődét az 

intézmények közötti, valamint a személyes kapcsolattartáshoz. 

H4) Hozzájárulás a fenntarthatósághoz 

A projekt hozzájárul a szolgáltatás minőségi, hosszútávú fenntarthatóságához, a 

működési környezet javításával. 

 

2.2. A projekt keretében szemléletformáló tevékenységek, programok megvalósítása tervezett: 

A projekt egy választható, önállóan nem támogatható tevékenységet tartalmaz, a 

Felhívás 2.1.2.2/11 pontja alapján, amely keretében új weboldal kerül kialakításra. 

 

3.1.1 JNSZ Megyei Közgyűlés 12/2021. (III. 30.) sz. határozatával elfogadott megyei 

területfejlesztési programban kidolgozott települési tipizálás szerinti besorolása a tervezett 

projekt helyszínének: 

 A fejlesztés helyszíne, Kisújszállás a feltörekvő települések közé tartozik. 

 

 

6. ÖNÉRTÉKELÉS 

 
Tartalmi (szöveges) értékelési szempontok önértékelése: 

 Értékelési szempont 

Minősítés  

(Megfelelt / 

Részben 

megfelelt / 

Nem felelt 

meg / Nem 

releváns) 

Önértékelés 

1.  Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz   

 1.1. 

A projekt illeszkedik a felhívás 

céljához: a felhívásban szereplő 

célokat teljesíti, illetve azokhoz 

hozzájárul. 

Megfelelt Pályázatunk eszközbeszerzésre 

irányul, a Felhívás 2.1.1 Önállóan 

támogatható tevékenységek A/e 

pontja alapján 

Az önállóan megvalósítható 

tevékenységen kívül egy 

választható, önállóan nem 

támogatható tevékenységet 
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 Értékelési szempont 

Minősítés  

(Megfelelt / 

Részben 

megfelelt / 

Nem felelt 

meg / Nem 

releváns) 

Önértékelés 

tartalmaz (honlapfejlesztés), 

valamint két kötelezően 

megvalósítandó tevékenységet 

(nyilvánosság biztosítása, 

infokommunikációs 

akadálymentesítés az új 

honlapon) 

 1.2. 

A támogatást igénylő és a 

támogatási kérelem tárgya nem 

tartozik a Felhívás 1.2. pontjában 

és az ÁÚF 21-27 c. 

dokumentumban meghatározott 

kizáró okok alá. 

Megfelelt A pályázó Karcagi Többcélú 

Kistérségi Társulás nem tartozik 

az ÁÚF 21-27 „Kizáró okok 

listája” című fejezetben felsorolt 

kizáró okok hatálya alá, valamint 

nem tartozik a Felhívás 1.2. 

pontjában felsorolt kizáró okok 

hatálya alá. 

2.  
Szakmai indokoltság, 

megalapozottság 

  

2.1.  

A helyzetelemzés alátámasztja a 

tervezett fejlesztés indokoltságát, 

szükségességét. 

Megfelelt A tervezett fejlesztés indokolt és 

szükséges, mivel a jelenlegi 

eszközállomány régi, elavult, 

nehezen vagy gazdaságosan 

egyáltalán nem javítható, így a 

színvonalas, minőségi szolgáltatás 

biztosításához az eszközlistában 

szereplő eszközök beszerzése 

szükséges. 

2.2.  

A támogatást igénylő megfelel a 

Felhívás 1.1. pontjában foglalt 

elvárásoknak. 

Megfelelt A fejlesztés kizárólag 

eszközbeszerzésre irányul, így a 

pályázatot az intézmény 

fenntartója, a Karcagi Többcélú 

Kistérségi Társulás nyújtja be. A 

Társulás megfelel a Felhívás 

1.1/b) pontja szerinti pályázónak, 

mivel helyi önkormányzatok 

társulásával jött létre. 

2.3.  

A projekt csak a jelen Felhívás 2.1. 

pontjában meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

igényel támogatást, és nem tartalmaz 

a Felhívás 6.1. pontjában felsorolt 

nem támogatható tevékenységeket. 

Megfelelt Pályázatunk csak a Felhívás 2.1. 

pontjában felsorolt tevékenységek 

megvalósítására irányul: 

eszközbeszerzés, honlapkészítés, 

nyilvánosság biztosítása és 

infokommunikációs 

akadálymentesítés. A Pályázat nem 

tartalmaz a Felhívás 6.1. pontjában 

felsorolt nem támogatható 

tevékenységet. 
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 Értékelési szempont 

Minősítés  

(Megfelelt / 

Részben 

megfelelt / 

Nem felelt 

meg / Nem 

releváns) 

Önértékelés 

2.4.  

A projekt tervezett tevékenységei 

megfelelnek a Felhívás 2.3, 5. és 6.2. 

pontjában foglalt műszaki-szakmai 

elvárásoknak. 

Megfelelt A pályázatunk megfelel a Felhívás 

2.3, 5. és 6.2. pontjában foglalt 

műszaki-szakmai elvárásoknak, 

amely bemutatásra került a 

megalapozó dokumentum 2.4. 

pontjában. 

2.5.  

A bölcsődei ellátást nyújtó 

intézmények (bölcsőde, mini 

bölcsőde) és szolgáltatás (családi 

bölcsőde) infrastrukturális 

fejlesztését és férőhelybővítését célzó 

fejlesztések esetében a projekt 

tervezésébe és kivitelezésébe 

bölcsődei módszertani szakértő 

bevonásra kerül. 

Megfelelt A projektbe bevonásra kerül a 

módszertani szakértő, az erről szóló 

együttműködési megállapodást 

csatoljuk. 

2.6.  

Óvodai férőhelybővítés, óvodai 

épület újranyitása, új 

intézményegység vagy új 

feladatellátási hely létrehozása 

esetén az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának előzetes 

támogató nyilatkozatával 

rendelkezik a projekt. 

Nem releváns Pályázatunk bölcsődei 

feladatellátási helyre vonatkozik. 

3.  
Fenntarthatóság, horizontális 

szempontok 

  

3.1.  

Megalapozottan bemutatott a 

bölcsődei, óvodai ellátást nyújtó 

intézmény/szolgáltatás hosszú távú 

(legalább 5 éves) működtetése, 

illetve pénzügyi, szakmai, és 

szervezeti fenntarthatósága. 

Megfelelt A megalapozó dokumentumban 

bemutattuk az intézmény és a 

bölcsődei szolgáltatást, valamint 

azt, hogy jelentős az igény a 

bölcsődei ellátásra, így az 

intézmény működése biztosított 

hosszú távon is. A bölcsőde 

rendelkezik megfelelő humán 

infrastruktúrával is. 

3.2.  
A támogatási kérelem megfelel a 

horizontális elvárásoknak. 

Megfelelt A pályázat előkészítése során 

figyelembe vettük a horizontális 

szempontokat, és alkalmaztuk is pl. 

az infokommunikációs 

akadálymentesítés kialakítása az új 

honlap esetében. 

4.  Költségvetés vizsgálata   

 4.1. 
A támogatási kérelem megfelel a 

Felhívásban meghatározott 

költségkorlátoknak és egyszerűsített 

Megfelelt A támogatási kérelmünk nem 

tartalmaz olyan tevékenységet, 

amelyre költségkorlát vonatkozik, 
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 Értékelési szempont 

Minősítés  

(Megfelelt / 

Részben 

megfelelt / 

Nem felelt 

meg / Nem 

releváns) 

Önértékelés 

költség elszámolási módoknak. A 

támogatási kérelem az európai uniós 

állami támogatási szabályok alapján 

támogatható. 

az egyszerűsített elszámolási mód 

alá tartozó kötelező nyilvánosság 

biztosításának költsége nem haladja 

meg a vetítési alapba tartozó 

költségek 7%-át. 
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Területspecifikus (pontozásos) értékelési szempontok önértékelése: 

 Értékelési szempont 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen) 

Önértékel

és 

pontszám

a 

1.1. JNSZ Megyei Közgyűlés 

12/2021. (III.30.) sz. 

határozatával elfogadott 

megyei területfejlesztési 

programban szereplő 

megyei prioritás és 

fejlesztési intézkedési 

szinthez való hozzájárulás 

értékelése támogatási 

kérelemben kifejtettek 

alapján.  

 

JNSZ Megyei Közgyűlés 12/2021. (III.30.) sz. 

határozatával elfogadott megyei területfejlesztési 

programban (http://tfi.jnszm.hu/wp-

content/uploads/sites/5/2021/03/jnszm_tf_program_

2021_2027_elf_12_210330.pdf) szereplő megyei 

prioritás és fejlesztési intézkedési szinthez (lásd 32. 

oldal) való hozzájárulás értékelése támogatási 

kérelemben kifejtettek alapján vizsgálandó.  

0 pont: ha nem járul hozzá egyik prioritáshoz és 

fejlesztési intézkedési szinthez sem, vagy a lenti 

pontozási szempontokat nem teljesíti.  

5 pont: legalább egy prioritáshoz és kettő fejlesztési 

intézkedési szinthez hozzájárul  

10 pont: ha kettő prioritáshoz és három fejlesztési 

intézkedési szinthez hozzájárul  

Releváns prioritások:  

Bölcsődei ellátások (bölcsőde, mini bölcsőde, családi 

bölcsőde) és óvodai intézmények fejlesztése esetén: 

(P2 prioritás P2.2 intézkedés; P3 prioritás P3.2, P3.3 

intézkedés; P4 prioritás  

P.4.1 intézkedés; P5 prioritás P5.3 intézkedés)  

 

A projekt hozzájárul a P2 prioritás P2.2 

intézkedéséhez, mivel a beszerzendő eszközök a 

bölcsődés korú gyermekek fizikai és mentális 

egészségének fejlesztéséhez járul hozzá, így 

összességében a népesség egészségi állapotának 

javulását eredményezi (fejlesztő eszközök, mobil 

sófal, mozgásrehabilitációs eszközök) 

A projekt hozzájárul a P4 prioritás P4.1 

intézkedéséhez, mivel a belső bútorzat és 

eszközbeszerzésen túl a külső udvari rész is 

fejlesztésre-megújításra kerül, így járulva hozzá a 

településkép javításához. 

5 pont 

1.2. A projektben megújuló 

energiát hasznosító 

technológiák is 

alkalmazásra kerülnek.  

 

A szempontnak való megfelelés a projekt adatlap és 

a megalapozó dokumentum alapján kerül értékelésre.  

0 pont: amennyiben a támogatást igénylő nem 

tervezi megújuló energiaforrások kialakítását a 

projektben, vagy nincs rá vonatkozó információ a 

támogatási kérelemben.  

A projekt csak eszközbeszerzésre irányul, így 

megújuló energia felhasználására nem kerül sor. 

0 pont 
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 Értékelési szempont 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen) 

Önértékel

és 

pontszám

a 

10 pont: amennyiben a támogatást igénylő megújuló 

energiaforrások kialakítását tervezi a projektben.  

2.1. JNSZ Megyei Közgyűlés 

11/2021. (III.30.) sz. 

határozatával elfogadott 

megyei területfejlesztési 

koncepció III. Javaslattevő 

munkarész „II. Megyei 

Területfejlesztési 

Koncepció célrendszere – 

2030” című fejezetében 

ismertetett horizontális 

célok  

 

JNSZ Megyei Közgyűlés 11/2021. (III.30.) sz. 

határozatával elfogadott megyei területfejlesztési 

koncepció (http://tfi.jnszm.hu/megyei-

teruletfejlesztesi-koncepcio-2021-2027/) III. 

Javaslattevő munkarész „II. Megyei 

Területfejlesztési Koncepció célrendszere – 2030” 

című fejezetében (lsd 7-14. oldalak) ismertetett 

horizontális célokhoz való illeszkedés vizsgálata 

szükséges.  

0 pont: 1 db horizontális célhoz sem kapcsolódik, 

vagy a kapcsolódás nem került bemutatásra a 

megalapozó dokumentumban  

7 pont: 1 db horizontális célhoz kapcsolódik  

14 pont: legalább 2 db horizontális célhoz 

kapcsolódik  

 

A projekt illeszkedik a területfejlesztési koncepció 

III. Javaslattevő munkarész „II. Megyei 

Területfejlesztési Koncepció célrendszere – 2030” 

fejezetében megfogalmazott alábbi horizontális 

célokhoz: 

H1) Hálózatosodás 

Indoklás: A projekt keretében új honlapot készítünk, 

amely hozzásegíti a bölcsődét az intézmények 

közötti, valamint a személyes kapcsolattartáshoz. 

H4) Hozzájárulás a fenntarthatósághoz 

A projekt hozzájárul a szolgáltatás minőségi, 

hosszútávú fenntarthatóságához, a működési 

környezet javításával. 

14 pont 

2.2. A projekt keretében 

szemléletformáló 

tevékenységek, programok 

megvalósítása tervezett.  

 

A szempontnak való megfelelés a megalapozó 

dokumentum és a projektdokumentáció alapján kerül 

vizsgálatra.  

0 pont: amennyiben a projekt nem tartalmaz felhívás 

keretében támogatható önállóan nem támogatható, 

választható tevékenységet.  

1 pont: amennyiben a projekt 1-2 db önállóan nem 

támogatható, választható tevékenységet tartalmaz a 

felhívásban felsoroltak közül.  

3 pont: amennyiben a projekt 3-4 db önállóan nem 

támogatható, választható tevékenységet tartalmaz a 

felhívásban felsoroltak közül.  

A projekt 1 választható, önállóan nem támogatható 

tevékenységet tartalmaz, a Felhívás 2.1.2.2/11 pontja 

alapján, amely keretében új weboldal kerül 

kialakításra. 

1 pont 
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 Értékelési szempont 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen) 

Önértékel

és 

pontszám

a 

5 pont: amennyiben a projekt 4-nél több db önállóan 

nem támogatható, választható tevékenységet 

tartalmaz a felhívásban felsoroltak közül.  

3.1. JNSZ Megyei Közgyűlés 

12/2021. (III.30.) sz. 

határozatával elfogadott 

megyei területfejlesztési 

programban kidolgozott 

települési tipizálás szerinti 

besorolása a tervezett 

projekt helyszínének.  

 

JNSZ Megyei Közgyűlés 12/2021. (III.30.) sz. 

határozatával elfogadott megyei területfejlesztési 

programban (http://tfi.jnszm.hu/wp-

content/uploads/sites/5/2021/03/jnszm_tf_program_

2021_2027_elf_12_210330.pdf) kidolgozott 

települési tipizálás (ld. 19-22. oldalak) szerinti 

besorolása a tervezett projekt helyszínének.  

0 pont: feltörekvő települések  

10 pont: átmeneti zónához tartozó települések  

20 pont: fejlesztendő települések  

Eltérő kategóriába tartozó települések esetében a 

konzorciumvezető kedvezményezett települési 

besorolása a mérvadó.  

 

A fejlesztés helyszíne, Kisújszállás a feltörekvő 

települések közé tartozik. 

0 pont 

 


