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1. ILLESZKEDÉS A TOP PLUSZ CÉLJAIHOZ 

1.1. A projekt illeszkedik a felhívás céljaihoz. A fejlesztés a felhívásban szereplő célokat teljesíti, 
indokolatlan fejlesztési célokat nem nevesít. 

A TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések felhívás célja infrastruktúra fejlesztések támogatása, melyek 
hozzájárulnak a TOP Plusz gazdaságfejlesztési céljaihoz és a lakosság, kiemelten a fiatalok helyben 
maradásához, egyúttal javítják az adott település általános környezeti állapotát. A fejlesztések ezáltal 
hozzájárulnak a fenntartható fejlődés helyi feltételeinek biztosításához és a fenntartható települési 
térszerkezet kialakulásához, a társadalmi jóléthez is.  

Kisújszállás Város Önkormányzata által megvalósítani kívánt projekt célja, hogy a település még szebbé 
és élhetőbbé váljon. Építve az elmúlt években megkezdett és végrehajtott fejlesztésekre, jelen projekt 
három fő beruházásra irányul. Egyrészt sor kerül egy pihenőpark kialakítására a Csegei-gödörnél, a 
település keleti kapujában. Másrészt a városközpontban kialakításra kerül egy zöld folyosó. Valamint 
egy számos funkcióval rendelkező városrészben parkolók kialakítására is sor kerül. 

A Csegei pihenőpark kialakítása a Felhívás 2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek pontjában 
nevesített, „B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése, I. Önkormányzati vagy többségi 
önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság tulajdonú, közhasználatú zöldterületek és 
zöldfelületek rekonstrukciója, kialakítása, építése” tevékenységhez illeszkedik. 

A zöld folyosó kialakítása projektelem a Felhívás 2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 
pontjában nevesített, „C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési 
fejlesztések, II. Közösségi célú fejlesztések, a) 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő terek, 
közterületek burkolatának felújítása, rekonstrukciója, építése, beleértve a meglévő építmények, 
burkolatok bontását, szükséges közművek kiváltását, földbe helyezését, új közlekedési és 
térburkolatok építését, közvilágítás korszerűsítését, kiépítését, utcabútorok elhelyezését, növényzet 
telepítést, extenzív zöldfalak, vízfelületek kialakítását” szerinti tevékenységhez tartozik. 

A Vásár utcai parkolók kialakítása pedig a Felhívás 2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 
pontjában nevesített, „C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési 
fejlesztések II. Közösségi célú fejlesztések c) ingyenesen használható parkolási infrastruktúra 
kialakítása” tevékenységet fedi le. 

A projekt részeként sor került továbbá a Felhívás 2.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek 
pontjában felsorolt alábbi feladatok ellátására is: nyilvánosság biztosítása, projektarányos 
akadálymentesítés, ITS felülvizsgálata. Az első mérföldkőig sor kerül továbbá a Felhívásban foglalt 
egyéb előírások teljesítésére is. A projekt előkészítése során figyelembe vettük a Felhívás 2.3. 
pontjában foglalt feltételeket, a projekt illeszkedése e tekintetben is megfelelő.  

A projekt részletes kidolgozása során kiemelt figyelmet fordítunk az egységes településkép 
kialakítására, a telepítendő növényfajok kiválasztására, valamint a játszótér fejlesztése esetén az 
árnyékolásra és a vízvételi lehetőség kialakítására. A projekt előkészítése és megvalósítása során 
amennyiben lehetséges a megújuló energiák használatát előnyben részesítjük (pl. napelemes lámpák), 
valamint betartjuk az esélyegyenlőségre vonatkozó feltételeket, előírásokat is 

A projekt keretében megfogalmazott tevékenysége, beruházási elemek, vállalások Felhívás szerinti 
célokhoz való illeszkedését az alábbi táblázatban foglaljuk össze. 
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Felhívás szerinti cél Célnak való megfelelés bemutatása a projekt 
szempontjából releváns esetekben 

élhető települési környezet kialakítása 

A zöldterületek, gyalogos infrastruktúra, parkolási 
infrastruktúra fejlesztésével a projekt közvetlenül, 
mennyiségi és minőségi módon hozzájárul az élhető 
települési környezet kialakításához. 

közterületek környezettudatos, család- és 
klímabarát megújítása 

A projekt keretében a közterületek (Csegei-pihenőpark, 
Rákóczi utcai zöldfolyosó) környezettudatos, család- és 
klímabarát megújítására kerül sor, így teljes egészében 
hozzájárul a cél megvalósításához. 

szabadidő hasznos eltöltési lehetőségeinek 
javítása 

A projekt keretében sor kerül egy szabadidő és pihenőpark 
(Csegei-pihenőpark) kialakítására, illetve egy zöld folyosó 
létrehozására a településen, így ezek a fejlesztések 
hozzájárulnak a hasznos szabadidőtöltési lehetőségek 
számának, elérhetőségének növeléséhez. 

települési zöld infrastruktúra fejlesztése 

A projekt keretében sor kerül szabadidő és pihenőpark 
(Csegei-pihenőpark) kialakítására, illetve egy zöld folyosó 
létrehozására a településen, így a települési zöld 
infrastruktúra fejlesztési célnak való megfelelés teljes 
mértékben teljesül. 

települési gazdaság fejlesztése 
A Vásár utca parkoló közvetetten hozzájárul a 
vonzáskörzetben működő üzletek, vállalkozások működési 
környezetének javításához. 

lakosság helyben maradásának segítése 

A megvalósuló fejlesztések elősegítik a lakosság helyben 
maradására, azáltal, hogy a minőségi települési környezet 
fejlesztésével növelik a település lakosságmegtartó 
képességét. 

település környezeti állapotának javítása 
A megvalósuló környezettudatos fejlesztések közvetlenül 
hozzájárulnak a település környezeti állapotának 
javításához. 

települési klíma javítása 
A zöldfelületek fejlesztése közvetlenül hozzájárul a települési 
klíma javításaként kitűzött célhoz. 

vonzó, élhető, fenntartható település 
kialakítása 

A zöldterületek, gyalogos infrastruktúra, parkolási 
infrastruktúra fejlesztésével a projekt közvetlenül, 
mennyiségi és minőségi módon hozzájárul a vonzó, élhető, 
fenntartható települési környezet kialakításához. 

környezeti károk felszámolásának és a 
barnamezős területek újrahasznosításának 
segítése 

Nem releváns. 

belterületi ár-, belvíz- és helyi vízkár 
veszélyeztetettség csökkentése 

Nem releváns. 

felszíni vizeink minőségének javítása Nem releváns. 
környezeti káresemények megelőzése Nem releváns. 
vizek helyben tartása, levezetés lassítása, 
hasznosítása 

Nem releváns. 

fenntartható közlekedés feltételeinek 
megteremtése és erősítése 

A gyalogos infrastruktúra és parkolási infrastruktúra 
fejlesztése közvetlenül hozzájárul a fenntartható közlekedés 
feltételeinek megteremtéséhez és erősítéséhez, így a célnak 
való megfelelés teljesül. 

éghajlatváltozás mérséklése, a szén-dioxid 
kibocsátás csökkentése 

A projekt keretében megvalósuló zöldinfrastruktúra 
fejlesztések hozzájárulnak a város klímaadaptációs 
képességének javításához. 
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1.2. A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 1.2. pontjában és 
az ÁÚF 21-27 c. dokumentumban meghatározott kizáró okok alá. 

1.2.1. Illeszkedés a Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz 

A projekt keretében tervezett tevékenységek, fejlesztések számos tekintetben illeszkednek a 
Kisújszállás Helyi Esélyegyenlőségi Programjában (HEP) foglaltakhoz.  

A HEP megállapításai szerint a tendenciák alapján előre jelezhető, hogy a helyi fiatal korosztály 
elvándorlásával tovább folytatódik a város népességcsökkenése, ezáltal az idősebb korcsoport 
részaránya tovább emelkedik. Az idős korosztály körében jellemző problémát jelentenek a fizikai és 
mentális betegségek, pszichés problémák. Az idős emberek gyakran egyedül maradnak, izolálódnak, 
csökken szellemi és fizikai aktivitásuk és önellátási képességük. Ezek következménye pedig gyakran 
pszichés megbetegedések megjelenése. A város demográfiai adatai, előrejelzései alapján az egyre 
növekvő létszámú idősebb korcsoport szellemi és testi egészségének megőrzéséhez elengedhetetlen 
a minőségi élhető környezet kialakítása a városban. Jelen projekt keretében ennek elősegítésére 
alkalmas tevékenységek valósulnak meg. A HEP megállapításai szerint a kisújszállási lakosság általános 
egészségi állapota megfelel az országos mutatók átlagának, ez azonban közel sem jelent teljesen 
elégséges állapotot, az általános egészségügyi mutatók tekintetében mindenképpen előrelépésre van 
szükség. Jelen projekt keretében megvalósuló zöld infrastruktúra fejlesztésére irányuló beruházások 
hozzájárulnak egy egészségesebb lakókörnyezet megteremtéséhez, ezáltal közvetve a városi 
állampolgárok egészségügyi állapotára is kedvező hatással bírhatnak. 

Kisújszállás Város Önkormányzatának célja a demográfiai kihívásokból fakadó problémák kezelése 
mellett az is, hogy a várost élhetőbb mezőgazdasági kisváros képére formálja, és lakosságmegtartó 
erejét növelje. Jelen projekt keretében megvalósuló fejlesztések hozzájárulnak az Önkormányzat által 
a Helyi Esélyegyenlőségi Programban is részletezett célok teljesüléséhez minőségi élhető 
lakókörnyezet kialakításával, a város a jövőben az elvándorlás alternatívájaként kíván szolgálni. Jelen 
projekt tevékenységei hozzájárulnak ezen törekvésekhez, így illeszkednek a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program célrendszeréhez. 

A város lakosságmegtartó-képességének fejlesztése mellett fontos versenyképességének javítása is. 
Ennek érdekében a HEP megállapításai alapján többek között szükséges a közintézmények, a 
szolgáltatók és a közterületek minél nagyobb arányban történő komplex akadálymentesítése és a 
közlekedési infrastruktúra fejlesztése. Jelen projekt keretében megvalósuló fejlesztések hozzájárulnak 
a város versenyképességjavító törekvéseihez, az érintett területek akadálymentes kialakítása és a 
fejlesztés keretében tervezett parkolási infrastruktúrafejlesztő tevékenység által. 

Jelen projekt keretében megvalósuló fejlesztések teljes mértékben illeszkednek a HEP célkitűzéseihez, 
a fejlesztések nem szegregálnak, nem növelik az esélyegyenlőtlenséget sem a nők, sem a romák 
és/vagy mélyszegénységben élők, sem a fogyatékkal élők, sem a gyermekek, sem pedig az idősek 
körében. A HEP megállapításai alapján a fogyatékkal élő emberek és családjaik az egyik 
legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják. Fontos számukra olyan környezet teremtése, ahol 
egyenlő esélyekkel érvényesülhetnek a mindennapi életük során. Jelen projekt fejlesztései 
hozzájárulnak a fogyatékkal élő emberek számára egyenlő esélyeket kínáló környezet 
megteremtéséhez azzal, hogy hozzáférhetőségük az érintett csoport számára is megfelelően 
biztosított lesz, a fejlesztés megvalósulása esetén. 
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1.2.2. Illeszkedés korábban megvalósult pályázatokhoz, beruházásokhoz 

A projekt előzményei között említhető a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00007, „Kisújszállás, a zöld város” 
projekt, melynek alapadatai a következők. 

 Támogatás összege: 134.381.814 forint 
 Projekt kezdete: 2017.08.01. 
 Projekt vége: 2018.12.31. 
 Projekt műszaki-szakmai tartalma: A projekt keretében megújult az Erzsébet-királyné 

liget faállománya, valamint megépült a Süsü játszótér 

A nevezett projekt keretében megújuló, megépülő, egymástól fizikailag elkülönülő két helyszínt fogja 
összekötni, összekapcsolni a jelen projekt tárgyát képező zöld folyosó, amely kialakítása során a 
Rákóczi utca (Süsü játszótér és a liget között) járdájának, csapadékvíz-elvezetési rendszerének, 
valamint a járda és úttest közötti zöldfelületének megújítása valósulhat meg a támogatás elnyerése 
esetén.  

Ennek megfelelően a jelen projekt és a korábban megvalósult projekt kötött nincsen átfedés. 

 

1.2.3. Egyéb kizáró okok 

Támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 1.2. pontjában foglaltak 
alá. 

Az Általános Útmutató a Felhívásokhoz 2021-2027 dokumentumban felsorolt kizáró okok a 
következők. 

1. ha az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) foglaltak 
szerint nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 

Az 1. pontban említett kizáró ok a támogatást igénylő esetében nem áll fenn. 

2. köztulajdonban álló gazdasági társaság esetén, ha az Áht.-ban foglaltak szerint a 
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, 

A 2. pontban említett kizáró ok a támogatást igénylő esetében nem áll fenn. 

3. ha olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, amely az Áht. 
1. § 4.) pontja szerint nem átlátható szervezet, 

A 3. pontban említett kizáró ok a támogatást igénylő esetében nem áll fenn. 

4. ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll, 

A 4. pontban említett kizáró ok a támogatást igénylő esetében nem áll fenn. 

5. ha harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a támogatással létrejött 
projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja, 

Az 5. pontban említett kizáró ok a támogatást igénylő esetében nem áll fenn. 

6. ha a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő 
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, 
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A 6. pontban említett kizáró ok a támogatást igénylő esetében nem áll fenn. 

7. ha jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a 
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, 

A 7. pontban említett kizáró ok a támogatást igénylő esetében nem áll fenn. 

8. aki nem felel meg a felhívásra vonatkozó állami támogatási szabályoknak. 

A 8. pontban említett kizáró ok a támogatást igénylő esetében nem áll fenn. 

 

1.3. TKR kiemelt eljárásrendű projekt esetében a támogatási kérelem tartalma megfelel az illetékes 
területi szereplő által, a vonatkozó Integrált Területi Programban meghatározott, és a TOP Plusz 
Monitoring Bizottsága által jóváhagyott területi kiválasztási kritériumoknak és az illeszkedés 
minden kiválasztási kritérium vonatkozásában külön ismertetésre került, az illeszkedés mindezek 
alapján igazolt. 

A projekt szempontjából nem releváns. 

 

1.4. Városi jogállású település esetén a projekt illeszkedik az Integrált Településfejlesztési 
Stratégiához vagy településfejlesztési tervhez. Amennyiben a város nem rendelkezik ilyen 
stratégiai dokumentumokkal, vállalja, hogy a projekt keretében kidolgozza azt, illetve amennyiben 
nem illeszkedik a meglévő stratégiához, vállalja, hogy legkésőbb az 1. mérföldkőig módosítja azt és 
igazolja az illeszkedést. 

Kisújszállás jelenleg nem rendelkezik Integrált Településfejlesztési Stratégiával. Jelen projekt 
keretében ugyanakkor jelen projekt keretében sor fog kerülni a korábbi Integrált Városfejlesztési 
Stratégia felülvizsgálatára, átdolgozására ezáltal pedig Integrált Településfejlesztési Stratégia 
megalkotására. 
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2. SZAKMAI INDOKOLTSÁG, MEGALAPOZOTTSÁG 

2.1. A helyzetelemzés az elvárásoknak megfelelően készült és alátámasztja a tervezett fejlesztés 
indokoltságát, szükségességét. 

2.1.1. Támogatást igénylő bemutatása 

A hivatal szervezeti struktúráját az alábbi organogram szemlélteti. 

 

 

Kisújszállás Város Önkormányzata (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.) 1990.09.30-án alakult. Az 
önkormányzatot Kecze István polgármester vezeti, munkáját két alpolgármester, Tatár Zoltán és Dr. 
habil Kovács Tibor, valamint a tíz fős képviselő testület támogatja. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) j) pontjában és az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) és (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az irányítási jogkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata képviselő testületének 
jóváhagyásával a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal feladatai ellátásának részletes belső rendjét és 
módját a szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat és a gazdálkodás részletes rendjét, a 
költségvetési szerv képviseletének a vezetőjének helyettesére vagy más dolgozójára történő 
átruházását, a jegyző hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét a Szervezeti és Működési 
Szabályzat tartalmazza. 

A szervezeti egységeket a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény szerinti 
osztályvezetői besorolás szerinti osztályvezetők vezetik. Kivétel ez alól a Törzskar, valamint a 
Polgármesteri és Jegyzői titkárság, melyek a polgármester irányításával a jegyző vezetése alá tartoznak. 
Önálló munkakör a belső ellenőr, a városi főépítész, a humánpolitikai ügyintéző és csatolt 
munkakörben az anyakönyvvezető. Az osztályokon belül kijelölt vezetővel csoportok, illetve irodák 
alakíthatóak ki.  
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A hivatalt a jegyző képviseli, akit a távollétében az aljegyző helyettesít. A jegyzői és az aljegyzői tisztség 
egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat az Igazgatási 
Osztály vezetője látja el. A Polgármesteri Hivatalban jelenleg 3 osztály és osztályvezetői működnek, 
ezek a pénzügyi osztály, az igazgatási osztály, valamint a városfejlesztési-és üzemeltetési osztály. 

 

2.1.2. Érintett terület lehatárolása 

Térségi kontextus 

Kisújszállás ősi kun település, egyike a „nagykun szállásoknak”. A város Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében, az Alföld szívében található, az észak-alföldi régióhoz tartozik, és Karcaggal, Berekfürdővel, 
Kunmadarassal, Kenderessel együtt alkotja a Karcagi járást. A 4-es főútvonal az országos és nemzetközi 
vérkeringésbe is bekapcsolja a várost. A 4-es számú főút várost elkerülő szakaszának megvalósulását 
követően a belterületen keresztülvezető szakasz országos mellékúttá vált. A várost elkerülő 
főútszakasz a tervezett M4 autóút részét fogja képezni, melynek megvalósulását követően a belterületi 
szakasz ismét főúttá lesz visszaminősítve. Kisújszállás környező településekhez való kapcsolódását 
jelentősen befolyásolják a főközlekedési utak, elsősorban a 4. számú főút, valamint a vasútvonalak. A 
Budapest-Záhony villamosított vasútvonal a közlekedési infrastruktúra másik meghatározó eleme. 
Kisújszállás tipikus alföldi település, tájba épülő kerti gazdálkodással. A település alapvetően 
mezőváros, amely fejlett és nagy múltú iskolahálózattal, de iparral, kereskedelemmel is rendelkezik, 
illetve számos szolgáltatással várja a látogatókat.  

Kisújszállás Jász-Nagykun-Szolnok megye fejlesztési célterületei közül a Karcag térsége-Tiszafüred 
térsége célterülethez tartozik. A településszerkezeti terv Kisújszállás Város igazgatási területének 
felhasználását az alábbiak szerint állapította meg. 

Területfelhasználás módja terület (hektár) 
Városias települési térség 1252,17 

Erdőterületek 1028,60 
Vízgazdálkodási területek (halastó) 136,65 

Vízgazdálkodási területek (csatornák) 208,27 
Építmények által igénybe vett térség 348,67 

Mezőgazdasági területek 17326,83 
Egyéb területfelhasználás 225,81 

Igazgatási terület összesen 20527,00 
 

A 2015-ös IVS alapján Kisújszállás belterülete, valamint a közvetlenül hozzá csatlakozó fejlesztési 
területek a szerkezeti jellegzetességek alapján 7 önálló városrészbe lettek besorolva. A városrészek 
területegységekből állnak, melyek egyedi sajátosságokat hordoznak. A fejlesztések a városrészek közül 
a Városközpontot (és annak A1 jelű Éralja és külön el nem nevezett A2-es jelölésű területegységét), 
valamint az Észak-keleti városrészt (és annak F2 jelű Daraksa területegységét) érintik. 

A települési intézmények többsége a 4. sz. főút két oldalán alakult ki, a Városközpont területén. Itt 
alakult ki a leginkább kisvárosias, többszintes beépítés is. A központ északi részén pihenő és rekreációs 
funkciók vannak többségben. Itt található meg a Sporttelep, az Erzsébet királyné liget, a Kumánia 
Gyógy- és Strandfürdő, valamint a Hotel Kumánia is. A központ északi határvonalát a Budapest- Záhony 
vasútvonal képezi. Az Erzsébet királyné liget északi oldalán található a vasútállomás. Délkeleti részének 
legfőbb jellegzetessége a műemléki védettségű református templom, a Szabadság téri eklektikus 
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épületegyüttes (Iskola, Mozi - egykori Vígadó, Bank) és a templom melletti, korábbi piactér helyén 
létesült park területe.   

 
forrás: Kisújszállás IVS (2015) 

 

A Rákóczi utcai zöld folyosó kialakítása projektelem Éralja területét érinti, ami a városközpont 
területileg legnagyobb kiterjedésű északi része. A terület két meghatározó utcája a Rákóczi és Arany 
János utcák magasra feltöltött területen vezetnek, de a csatlakozó telkek mélyebb fekvésűek. Nagy 
esőzések idején az észak-déli irányú utcák „gátként” működnek, a közöttük lévő ingatlanokon pedig 
komoly gondot okoz a belvíz. Ezért is indokolt a fejlesztés keretében megvalósítandó Rákóczi utcai 
terület vízelvezető folyókájának fejlesztése, megújítása. Az Illéssy utca- Rákóczi utca sarkán álló orvosi 
rendelő (egykori Bárány Szanatórium) a város kiemelt helyi védettségű, emblematikus épülete. Az 
érintett területegységen 2015-ös adatok szerint 654 fő volt a lakónépesség száma, a lakásállomány 
pedig 283 darab volt.  

A Vásár utcai parkolók kialakítása projektelem az A2-es jelölésű területegységet érinti. A területegység 
a műemléki védettségű református templom, a Szabadság téri eklektikus épületegyüttes (Iskola, Mozi-
egykori Vígadó, Bank) és a templom melletti, korábbi piactér helyén létesült park területét, és a déli 
irányban kapcsolódó vegyes használatú tömböket fedi le. A felsorolt épületegységek mind 
látogatottak, így érdemi kapcsolódó autós forgalmat bonyolít a környék, emiatt a területen indokolt az 
elavult parkolási infrastruktúra fejlesztése. Az érintett területegységen 2015-ös adatok szerint 205 fő 
volt a lakónépesség száma, a lakásállomány pedig 127 darab volt. 

A 4. sz. főút Karcag felől bevezető szakaszának északi oldala melletti terület városközpontig tartó részét 
nevezik Daraksanak. Feltehetően a Hortobágy azon részének nevét viseli, ahová legeltetni jártak az itt 
élő gazdák. A főút menti részek viszonylag magasabb fekvésű, szárazpartos területek. A távolabbi 
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ingatlanok, a Koronakert felé közeledve, egyre inkább a kert jellemzőit hordozzák magukon. A 
városközponthoz közeledve a védett utcakép megőrzésével együtt járó előkertnélküli beépítés 
megőrzése tekinthető prioritásnak. Az érintett területegységen 2015-ös adatok szerint 472 fő volt a 
lakónépesség száma, a lakásállomány pedig 219 darab volt. A 2015-ös IVS-ben az Észak-keleti Városrész 
SWOT-analízisében erősségként megjelenő jó közlekedési kapcsolatokra és könnyű megközelítésre 
építve, lehetőségként megvalósítandó kulturális és szabadidős területek fejlesztésével, az akkor 
gyengeségként megállapított kiforratlan fejlesztési elképzelések kiküszöböléseként jelen pályázati 
forrás felhasználásával megvalósulhatnak a területen korábban elmaradt turisztikai-szabadidős 
fejlesztések, a Csegei-pihenőpark kialakítása projektelem keretében. 

 

2.1.3. Az érintett terület és a meglévő állapot bemutatása 

A Csegei-pihenőpark fejlesztési helyszínéül szolgáló Csegei gödör a város keleti szélén található, eredeti 
funkcióját tekintve természetes víztározó. A fejlesztés a víztározót övező területeken valósulhat meg. 
A terület a városon átvezető 4201 jelű útról közvetlenül megközelíthető, valamint a városban 
kialakított kerékpáros nyomvonal is eddig vezet. A háromszög alakú területet burkolt utak veszik körbe, 
ahol lehetőségünk van parkoló kialakítására is. A Csegei gödör körüli zöldfelületen jelenleg nincsenek 
funkciók kialakítva. 

A zöldfolyosó kialakítására vonatkozó projektelem a már korábban megújult Erzsébet-királyné ligetet 
és a meglévő Süsü játszóteret köti össze, elhaladva a Kumánia Gyógy-és Strandfürdő és a Hotel 
Kumánia előtt is. A Rákóczi utca kiemelt jelentőséggel bír a városban, a felsorolt turisztikai attrakciók 
ezen útszakaszról érhetőek el, valamint ezen utca köti össze a vasútállomást és a városközpontot is. A 
járda jelenleg régi, töredezett, hepehupás járdaburkolat, a csapadékvíz elvezető folyóka is felújításra 
szorul. Az út és a járda között található zöldfelület szintén megújítást igényel. 

A kerékpáros nyom egyébiránt a Csegei-pihenőpark és a zöldfolyosó között közvetlen összeköttetést 
biztosít, ezáltal a fejlesztések kapcsolódása is biztosított. 

A Vásár utca a város központjától nem messze található, a Széchenyi utcát köti össze a Túrkevére 
vezető Malom utcával. A városközpont jelenlegi leterheltségét, valamint az ezen útszakasz mellett 
található épületek megközelíthetőségét a tervezett parkoló fejlesztés javítani tudja. A parkolási 
infrastruktúra kialakítására ugyanis igen nagy szükség van, a környéken számos funkció, szolgáltatás 
érhető el, de az ezekhez biztosított parkolók száma jelenleg kevés. Különösen „piaci napokon” okoz 
nehézséget a parkolás, vagyis az építendő parkolók ezen napokon kifejezetten segítséget jelentenének. 
A fejlesztés lehetővé tenné továbbá a városközpont gépjárműforgalomtól való bizonyos mértékű 
mentesítését is. 

 

2.1.4. Fejlesztési szükség, indokoltság bemutatása 

Gazdasági helyzet 

A térség egészének gazdasági helyzetére a rendszerváltozás utáni visszaesés, majd az ország fejlettebb, 
észak-nyugati, illetve közép-magyarországi területeihez képest egyre nagyobb lemaradás jellemző, 
ugyanakkor a megyén belül nem tekinthető elmaradottnak. A helyi ipar legjelentősebb foglalkoztatói: 
a mezőgazdasági gépeket gyártó PRÄZI-HUNGARIA Kft., az elektromos porszórást és fémipari 
tevékenységet végző EPOSZ Kft., a textilipari Kunszöv Kft., a bútorgyártó Kunfa Kft., a textilipari Jurban 
Kft., a fémipari Kunferr Acélszerkezeti Kft. a KUN-METALOKÁLA Fémtechnikai Gyártó és Kereskedelmi 
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Kft. Jelentős foglalkoztató az elsősorban mezőgazdasági tevékenységet végző Nagykun 2000 Mg Zrt. is, 
amely rizshántoló és csomagoló üzeme és rizsmalma révén a város legjelentősebb élelmiszeripari 
üzeme. A városban az ipar elsősorban a mezőgazdasághoz kötődik, a fejlett területek ipari 
berendezkedésétől emiatt eltérő a szerkezete. 

A tercier szektorban tevékenykedő vállalkozások legnagyobb számban kereskedelmi cégek; közülük 
elsősorban közepes méretű multinacionális vállalatok jelentek meg a piacon. Ugyancsak nagy számban 
találhatóak a városban gazdasági szolgáltatáshoz, ingatlanpiachoz kapcsolódó vállalkozások. A 
turizmus szempontjából kiemelkedő jelentőségű a Kumánia Gyógy- és Strandfürdő, valamint a 2010-
ben elkészült Kisújszállási Ifjúsági Szálláshely, mostani nevén Kumánia Kemping és Ifjúsági Szálláshely, 
amelyet jelenleg a Kumánia Gyógyfürdő Kft. üzemeltet, szintén jelentős települési foglalkoztatóként. 

A településen 2019-ben összesen 632 működő vállalkozást tartott számon a KSH, így az ezer főre jutó 
működő vállalkozások száma 57. Ez az érték meghaladja mind az országos, mind pedig a járási értéket 
és közel megegyezik a megyei értékkel. 

 

Társadalom és demográfia 

Az állandó népesség száma 2008-ban még 12.086 fő volt, mely 2016-ra 11.319 főre csökkent. A 
népességfogyás ezt követően sem állt meg: 2020-ra 10.847 főre csökkent a város népessége, ráadásul 
Kisújszállás az idősödő települések közé tartozik. Az utóbbi évek adatai alapján megfigyelhető a 65 év 
feletti lakosok számának folyamatos emelkedése, a 14 év alatti gyermekek számának csökkenése. A 
2008. évi 1.957 főről 2016-ra 2.166 főre, míg a KSH adatai alapján 2020-ban 2313 főre emelkedett 
emelkedett a 65 év felettiek száma, míg a 0-14 évesek száma ugyanezen időszakban 1.684 főről 2016-
ra 1.643 főre csökkent. 2020-ra ugyan a 0-14 évesek száma 1719 főre emelkedett, azonban az 
öregedési index így is tovább romlott, a 2016-os 131,83%-ról 2020-ra 134,55%-ra, ami meghaladja a 
régiós átlagot (121,3%) és közel azonos az országos átlaggal (136,66%). A város népessége tehát egyre 
fogy és idősödik (a halálozások száma 2008 óta meghaladja a születések számát), kevés gyermek 
születik, ugyanakkor egyre gyakoribb a korai elhalálozás. A fiatalok gyermekvállalási kedve alacsony, 
egy vagy két gyermeknél nem szívesen vállalnak többet. A település vándorlási egyenlege az elmúlt 
években folyamatosan negatív tartományban van, a beköltözési hajlandóság alacsony, amit ennek 
megfelelően meg is halad az elvándorlás mértéke. 

A 18 és 59 év közötti kisújszállási állandó lakóhellyel rendelkező lakosok egy jelentős része 
életvitelszerűen nem Kisújszálláson tartózkodik. Sok fiatal felsőoktatásban vesz részt, és sokan 
nagyobb városban, vagy a fővárosban vállalnak munkát, ahol ismerősnél, rokonoknál vagy albérletben 
tartózkodnak, ezért nem akarnak, vagy nem tudnak ott állandó lakosként bejelentkezni. A diplomát 
szerző fiatalok ritkán térnek haza, a nagyobb városokban, régióközpontokban helyezkednek el, vagy 
külföldre mennek nyelvtanulási, munkavállalási céllal. 

A lakosság képzettségi szintjének fejlesztése szintén fontos feladatot ró a város vezetésére, a 
statisztikai adatok ugyanis a helyi lakosság iskolázottságának viszonylag alacsony szintjét jelzik. A 2011-
es népszámlálás szerint míg az ország lakossága átlagosan 9,6 osztályt végzett el, addig a Karcagi 
kistérségben ugyanez az érték mindössze 8,7 osztály, ami a második legrosszabb értéket jelenti a 
megyében. A város lakossága szintén aluliskolázott: az ország 15 év fölötti népességének 88,8%-a 
elvégezte a nyolc általánost, Kisújszálláson csak 85,9%-a. Markánsabb az elmaradás az országos 
átlagtól a középiskolai (29,2%, szemben az országos 38,2%-kal), illetve egyetemi diplomával, főiskolai 
oklevéllel rendelkezők aránya (8,1% – az országos érték 12,6%). 
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A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2021 decemberében Kisújszálláson 324 
nyilvántartott álláskereső volt, a munkavállalási korú népesség 4,69%-át tette ki. Ez meghaladja a 
mutató országos értékét, ugyanakkor a megyei átlagnál (5,46%) kedvezőbb, ráadásul a Karcagi 
járásban egyedül Berekfürdő rendelkezik hasonló értékkel (4,64%), a járás további települései rosszabb 
munkanélküliségi mutatókkal rendelkeznek. Az egy évnél hosszabb ideje nyilvántartott álláskeresők az 
összes nyilvántartott álláskereső 39,2%-át tették ki, ez nagyjából azonos az országos értékkel (39,7%), 
viszont kedvezőbb a megyei értéknél (40,9%). Ezáltal megállapítható, hogy Kisújszállás a 
foglalkoztatottság tekintetében a megyei átlagnál kedvezőbb helyzetben van. 

 

Oktatás 

2020-ban Kisújszálláson az óvodai feladatellátási helyek száma 7 darab, a Baptista Szeretetszolgálat 
Kisújszállási Óvodája öt épületben működik, emellett a Móricz Zsigmond Református Kollégium, 
Gimnázium, Technikum, Általános Iskola és Óvoda Kisharang Óvoda Tagintézménye vesz részt a helyi 
óvodai feladatellátásban. Az óvodai csoportok száma 2020-ban 17 darab, az óvodába beírt gyermekek 
száma pedig 358 fő, ennek megfelelően a csoportok átlaglétszáma 21 fő körül alakul. A településen 
óvodába járó gyermekek száma 2014 óta nő, az eltelt 6 év alatt közel 50 fővel többen járnak 
kisújszállási óvodákba.  

Alapfokú nevelés és oktatás két – református és baptista – általános iskolában folyik (nem számítva itt 
az állami fenntartású Kádas György Általános Iskolát). A két iskola hagyományos képzési szerkezetét 
megőrizte, emelt szintű oktatás folyik ének-zenéből és testnevelésből. 2020-ban 974-en részesültek 
általános iskolai oktatásban a településen, összesen 54 osztály indult. A településen ugyan lassan 
csökkenő tendenciát mutat az általános iskolai oktatásban részt vevők száma (a 2010-es évek első 
felében még 1000 fő fölött volt a tanulók száma), azonban egyre nő a más településről bejáró általános 
iskolai tanulók száma, 2013 óta több mint a kétszeresére emelkedett a számuk (2020: 161 fő). Emiatt 
megállapítható, hogy Kisújszállás fontos oktatási funkciókat tölt be a környező települések körében. 
Alapfokú művészetoktatás a Baptista Alapfokú Művészeti Iskolában folyik három művészetágban: 
zenében, néptáncban és képzőművészetben. Az iskola a település csökkenő gyermeklétszáma ellenére 
megőrizte növendékeinek számát, jelenleg is nagy hangsúlyt helyez a minél eredményesebb 
beiskolázásra. A művészeti iskola a város kulturális életének meghatározó intézménye, az 
önkormányzat továbbra is fontosnak tartja önálló intézményként való működtetését.  

Hagyományosan két középfokú intézmény kínál a városban továbbtanulási lehetőséget a kisújszállási 
és más településekről érkezett, nyolcadik osztályt végzett tanulóknak. Mindkét középiskola szintén 
egyházi fenntartásban működik, szakiskolai, szakközépiskolai és gimnáziumi oktatást nyújtva. Az 
iskolák létszámadatai 2016-ig csökkenő tendenciát mutattak, azonban 2020-ra sikerült közel 50 fővel, 
210 főre feltornázni a 2016-os értéket. Ez ugyanakkor több mint harmadával kevesebb a 2010-es 
értékhez képest, még az elmúlt években tapasztalható növekedés ellenére is. Mindkét iskola jelentős 
erőfeszítéseket tesz azért, hogy tanulólétszámának csökkenését megállítsa és több diákot nyerjen meg 
képzési kínálatainak. A középfokú oktatásai intézmények esetében is jellemző az általános iskolai 
oktatási intézményekre jellemző tendencia: egyre több a más településről bejáró középfokú 
oktatásban tanulók száma, 2016 óta több mint a másfélszeresére emelkedett a számuk (2020: 88 fő). 
Ez pedig szintén alátámasztja, hogy Kisújszállás fontos oktatási funkciókat tölt be a környező 
települések körében. 
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Egészségügy 

A következő, önkormányzat számára kötelező feladatot jelentő alapellátások működnek jelenleg a 
városban: 6 felnőtt háziorvosi körzet, 2 gyermekorvosi körzet, 2 vegyes fogorvosi körzet, 6 álláshelyes 
védőnői szolgálat (5 körzet, 1 iskolavédőnő), 5 iskola-egészségügyi körzet, központi háziorvosi ügyeleti 
ellátás. 

 

Kultúra 

A városi Művelődési Központ és Könyvtár a szervezője a szabadtéri, elsősorban szabadidős, a város 
egészét megszólító programoknak. Az elmúlt években hagyománnyá nőtte ki magát a gyermeknapi 
Bagaméri Fesztivál és a város határain már túlmutató Kivilágos Kivirradtig Fesztivál. A lakosság 
örömmel fogadja e programokat, több ezren vesznek részt rajtuk.  

A nagykunsági hagyományok őrzésében Kisújszállás aktív szerepet vállalt és vállal. Kezdettől fogva 
részese a nagykun települések együttműködésének, mely ma a Nagykun Hagyományőrző Társulás 
vezetésében betöltött szerepnek is köszönhető. Részt vesz az önkormányzat a Kun Összefogás 
Konzorcium munkájában. Szorgalmazta a nagykunkapitányok háromévenkénti megválasztását, 
elősegítette a Nagykunsági krónika újbóli kiadását, évente megrendezi a Nagykun Hagyományőrző 
Bált, támogatja a városhoz kötődő, a hajdani lovas kultúrát felidéző Kun Viadalokat és más lovas 
rendezvényeket (fogathajtó versenyek) is. Mindezekkel elősegíti a Nagykunság lakosainak történelmi 
és kulturális gyökerű összetartozását. 

A tárgyi néprajzi hagyományokat a Néprajzi Kiállítóterem (Morgó) és a Széchenyi utcai Tájház őrzi. A 
kiállítótermet pályázati támogatással 2010-ben felújíttatta az önkormányzat, ennek eredményeként 
korszerű, interaktív formában tárja gyűjteményét a közönség elé ez a közel 230 éves épület. A 
kiállítóterem állandó és időszaki kiállításokat, hagyományőrző kézműves programokat rendez, 
valamint alkalmanként egyedi, a város egész közönségének érdeklődésére számot, a kiállítóterem 
profiljába illő rendezvényeket kínál. A helyi képzőművészeti kultúra részei a különböző kiállítások, 
melyeknek a Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Kumánia Galéria ad rendszeresen helyet. 

 

Környezet és éghajlat 

Kisújszállás város igazgatási területe geológiai szempontból az ős Duna, illetve az ős Sajó –Hernád 
folyók hordalékkúp szegélyei közé eső területsávban található. 

A jelenlegi vízműkutak – az örményesi úti kútcsoportok nélkül is – jelentős vízmennyiség adására 
lennének képesek, zömük mégis hosszú évek óta áll, biztonsági tartalékot képezve. Az ok a víz 
minőségében keresendő: alapállapot itt, hogy minden szintben sok a vas, az arzén és a bór, de a felső 
100 m-ben ehhez még jelentős mennyiségű metángáz is társul. 

A város három középtáj (Nagykunság, Hortobágy, Nagy-Sárrét) peremén fekszik A területét átszelő 
természetes és mesterséges vízfolyások árvíz és belvíz szempontjából súlyosan kitetté teszik, 
különösen termőföldjeinek hasznosíthatósága vonatkozásában. E tekintetben az Alföld egyik 
legsajátosabb területén fekszik. A térségben mindig is a víz volt és maradt a táj legfontosabb formáló, 
lényeget adó jellemzője, mely jövőbeni sorsát is alapvetően meghatározza. Lényegében a víz 
talajalkotó szerepe „áldás és átok” egyidejűleg, hiszen a rendkívül kis szintkülönbség (alig 1-3 méter), 
de sokszor még a néhány 10 cm-es terepszintkülönbség is eldönti, hogy az időszakosan megjelenő 
vízborítás mely területeket önti el, illetve melyek maradnak vízborítás mentes hátak. Kisújszállás 
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belvízveszélyes területen található, ezért kedvezőtlen, hogy sok eredetileg talajvíz elleni szigetelés 
nélküli ház épült a városban az 1970-es évek előtt. Az utólagos talajvíz elleni szigetelések sok esetben 
nem tökéletesek, vagy a régebbi alászigetelések tönkrementek, ezért sok a nedves, dohos épület. A 
hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű lakosság többsége ilyen épületekben lakik. 

A „három földnek” is nevezett kistájat a víz tájformáló szerepe mellett szélsőséges klimatikus- és 
ökológiai adottságok is jellemzik. Összes területének több mint egyharmada mezőgazdasági 
hasznosítás szempontjából kedvezőtlen, gyenge termőképességű, gazdaságossági szempontból még 
extenzív szántóföldi művelésre is alkalmatlan. Az ökológiai adottságban rejlő lehetőségek történeti 
távlatban a rideg állattartást, a kalászos gabonatermesztést, az apróvad gazdálkodást, haltenyésztést, 
majd később a rizstermesztést állították a középpontba. 

A város környezeti állapota jónak mondható, mentes maradt a nagyipar szennyező forrásaitól, hulladék 
lerakóitól. 

A gázfűtésre való áttérés kedvezően befolyásolta a városban a levegőminőséget az SO2 tekintetében. 
A város belterületén keletkező légszennyezés egyik fő forrása a közlekedés. Az egyébként is jelentősen 
leterhelt belváros közlekedési forgalmának csökkentését kell elérni, melyben sokat segített és segíthet 
a város közlekedésszerkezetének továbbfejlesztése. 

 

Zöldterületek 

Kisújszállás igazgatási területének nagysága 20.527 hektár. Ebből hozzávetőleg 18.000 hektárt 
foglalnak el termőterületek. A gyepes és erdős területek aránya meglehetősen kicsi.  

A város belterülete viszonylag szabályos utcahálózatú, halmaz szerkezetű. A táji adottságok olyanok, 
hogy az komolyan nem befolyásolta a település szerkezetét. A legjelentősebb befolyásoló elem, a város 
szélén húzódó vizenyős terület volt. A város terület-felhasználását alapjában a különböző intenzitású 
lakóterületek elhelyezkedése, a zöldterületek lehetőség szerint egybefüggő rendszere, a meghatározó 
jelentőségű intézmények és ipari-gazdasági területek, elhelyezkedése határozza meg. 

Jelentősebb nyilvános zöldterületek a városban mozaikosan találhatóak. Ilyenek például a Városháza 
park, a Erzsébet-királyné liget, a temetők területe, a Kálvin park és a Vásártér. A Városháza park nemrég 
korszerűsítésen esett át, itt egy korszerű Csukás István (a város szülöttje) előtt tisztelgő Süsü-
tematikájú játszótér kiépítésre került sor. 

 

Víziközmű 

A településen a talajvíz-készletek átlagos kihasználtsága 50%-os, némileg csökkenő tendenciájú. A 
belterületen a talajvizek csaknem kivétel nélkül jelentősen szennyezettek, a külterületen viszont 
helyenként még ivóvíz minőségű talajvizek is feltárhatók. Kisújszálláson kedvező termálvíz beszerzési 
lehetőségek vannak. A településen üzemelő fürdő 2 db működő, 1 db nem üzemelő termálkúttal és 2 
db hideg vizes kúttal rendelkezik. 

A településen keletkező tisztított szennyvizek befogadói a belvízcsatornák. A belvízcsatornák minősége 
teljes egészében a bevezetett szennyvíztől függ, általában IV-V. osztályú, meghatározó a szervesanyag-
tartalom, a foszfor és nitrogén tartalom. A kimondottan belvízelvezetést szolgáló csatornák minősége 
II-III. osztálynak felel meg. (Villogó főcsatorna) 
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A lakások száma 4718 db (2016. évi adat), melynek 100 %-a a villamos hálózatba, 100%-a az 
ivóvízvezeték hálózatba bekapcsolt. A csatornázottság mértéke a városban közel 100 %-os, valamint 
önálló szennyvíztisztító teleppel is rendelkezik a település, a 0139 hrsz-ú területen. A telep kapacitása 
1200 m3/d, kihasználtsága kb. 100 %-os. A tisztított szennyvíz közvetlen befogadója a XXIX. számú 
belvízelvezető csatorna. A településen befejeződött az uniós támogatással, társulási keretek között 
megvalósult ivóvízminőség javító program, így a lakosság számára biztosított az egészséges 
ivóvízellátás. A településen a közműves ivóvíz- és szennyvízszolgáltatást 2013. június 1-jétől a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. biztosítja. 

 

2.1.5. A projekt megalapozottsága (egyszerűsített közgazdasági elemzés) 

A jelen projekt részét képező fejlesztések tervezése során kiemelt figyelmet fordítottunk a tervezett 
projektelemek indokoltságának igazolhatóságára. Ennek részeként biztosítható, hogy a fejlesztési 
projekt társadalmilag hasznosuljon, csak a fejlesztés végrehajtásához szükséges mértékű támogatás 
felhasználására kerüljön sor, valamint a létrejövő eredmények fenntartása pénzügyileg és szakmailag 
is szavatolható legyen. 

Ennek érdekében a projekt tervezés során figyelmet fordítottunk a legoptimálisabb műszaki-szakmai 
megoldások alkalmazására, a lehetséges változatok mérlegelésére. Mind a Csegei-pihenőpark 
kialakítása, mind a Rákóczi utcai zöldfolyosó és Vásár utcai parkoló létrehozása kapcsán a műszaki és 
pénzügyi szempontokból is legkedvezőbb változatok kiválasztására került sor, összhangban a Felhívás 
szellemiségével. A Csegei-gödör területe kiváló adottságokkal rendelkezik a tervezett 
zöldinfrastruktúra fejlesztés végrehajtásához, mind a szakemberek ismeretei, mind a lakosság igényei 
alátámasztják a helyszín választását. A műszaki tartalom meghatározása során az előírásoknak való 
megfelelés, a településképi és táj illeszkedés szempontjai is figyelembe lettek véve. A Rákóczi utcai 
zöldfolyosó kialakítása korábbi TOP pályázat keretében létrehozott funkciók összekapcsolását, nem 
utolsósorban a városközpont frekventált közlekedési útvonalának fejlesztését célozza. E tekintetben 
mind műszaki, mind településfejlesztési szempontból a legalkalmasabb helyszínnek bizonyul a 
fejlesztés végrehajtására. Végül, a Vásár utcai parkolóhelyek kialakítása szintén valós igényekre reagál, 
tekintettel, hogy a helyben meglévő funkciók, szolgáltatások elérése érdekében a fejlesztésre valós 
lakossági és szolgáltatói igény mutatkozik. 

A fejlesztett zöld infrastruktúrát előzetes tervek szerint a város teljes lakossága igénybe tudja majd 
venni. A Csegei-pihenőpark esetében a fiatalok és családosok kiemelt térhasználatára számítunk, míg 
a Rákóczi utcai fejlesztés a központban közlekedők és kapcsolódó funkciókat használók közérzetét, 
életminőségét javítja. A fejlesztett egyéb infrastruktúra esetében objektív kapacitás egyidejűleg 26 
gépjármű fogadása. A kiszolgált területen működő diverz szolgáltatások eredményeként a fejlesztés 
igénybe vevők éves száma szintén a teljes lakosság számához közelít. 

Fenti elérési számok igazolják, hogy a tervezett fejlesztéssel a lakosság széles – közel teljes – köre 
számára elérhető beruházások valósulnak meg, amelynek köszönhetően a projekt társadalmi 
hasznossága igen magasnak mondható.  

Az alátámasztó kalkulációk elkészülte az irányadó TOP PLUSZ útmutató kiadását követően, az első 
mérföldkőig esedékes. 
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2.2. A projekt csak a jelen Felhívás 2.1. pontjában meghatározott támogatható tevékenységekhez 
igényel támogatást, valamint a projektjavaslat tartalma megfelel a 2.3., 5. és 6.2. pontban foglalt 
elvárásoknak. 

Az 1. fejezetben már érintettük a Felhívás egyes pontjainak való megfelelést, így különösen a 2.1. és 
2.3. pontokban foglaltaknak való megfelelést. Ezen túlmenően a tervezett projekt megfelel a Felhívás 
5. fejezetében előírtaknak, hiszen a mérföldkövek vonatkozásában kettő vállalást tartalmaz.  

 1. mérföldkő: műszaki-szakmai előkészítés 2022. december 31-ig 
 2. mérföldkő: beruházások megvalósítása 2024. augusztus 31-ig 

Hasonló módon a Felhívás 6.2. pontjában foglaltak is teljesülnek, hiszen a projekt során teljesülni 
fognak a kötelező tájékoztatás és nyilvánossági előírások, a későbbiekben részletezett egyszerűsített 
költség-haszon elemzés készült, a projekt helyszínei nem adnak helyet a Felhívásban részletezett 
tevékenységeken túli egyéb tevékenységeknek, így a költségek arányosítása nem szükséges, továbbá 
a pályázati adatlapon ismertetett szakmai mutatók vonatkozásában az előírtaknak megfelelő 
adatszolgáltatásra sor fog kerülni. 

A tervezett tevékenységek Felhívás szerinti illeszkedését az alábbi táblázatban foglaljuk össze. 

A tervezett 
tevékenység 
megnevezése 

A tevékenység rövid bemutatása 

A Felhívás 2.1 pontja szerinti 
támogatható tevékenységhez való 
pontos besorolása (Felhívás adott 
pontjának pontos hivatkozásával) 

Csegei-pihenőpark 
kialakítása 

A fejlesztés során a víztározót körülvevő 
területet használjuk fel a fejlesztés 
megvalósítására. A terület a városon 
átvezető 4201 jelű útról közvetlenül 
megközelíthető, valamint a városban 
kialakított kerékpáros nyomvonal is eddig 
vezet. A háromszög alakú területet burkolt 
utak veszik körbe, ahol lehetőségünk van 
parkoló kialakítására is. A Csegei gödör 
körüli zöldfelületen az alábbi funkciók 
kerülnek kialakításra: játszótér, felnőtt 
kondipark, kosárlabdapálya, ivókút, 
pihenőrész padokkal, asztalokkal, futókör és 
kutyafuttató. A területre napelemes lámpák 
és térfigyelő kamerák is elhelyezésre 
kerülnek. Az akadálymentesítési előírásokat 
a tervezés során figyelembe vesszük, mind a 
parkolók, mind a különböző funkciók 
megközelíthetőségénél. 

2.1.1. Önállóan támogatható 
tevékenységek  
B) Belterületi zöldinfrastruktúra 
fejlesztése  
I. Önkormányzati vagy többségi 
önkormányzati tulajdonban lévő 
gazdasági társaság tulajdonú, 
közhasználatú zöldterületek és 
zöldfelületek rekonstrukciója, 
kialakítása, építése 

Rákóczi utcai zöld 
folyosó kialakítása 

A zöld folyosó kialakítása több részből 
tevődik össze. Egyrészt megújul a régi 
töredezett, hepehupás járdaburkolat, 
valamint a funkcióját már nehezen ellátó 
csapadékvíz elvezető folyóka is. Az út és a 
járda között található zöldfelület szintén 
megújításra kerül, a tájba illeszkedő cserjék 
és egyéb növények telepítésével, 
füvesítéssel. A felújításnak köszönhetően 

2.1.1. Önállóan támogatható 
tevékenységek  
C) Közösségi, kulturális, sportolási 
infrastruktúra, IKT és okos települési 
fejlesztések 
II. Közösségi célú fejlesztések 
a) 100%-os önkormányzati tulajdonban 
lévő terek, közterületek burkolatának 
felújítása, rekonstrukciója, építése, 
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nem csak az itt élők számára nyújt az 
utcakép szép, rendezett és esztétikus 
látványt, hanem a városba érkezők és a 
turisztikai attrakciókat felkeresők számára 
is. 

beleértve a meglévő építmények, 
burkolatok bontását, szükséges 
közművek kiváltását, földbe helyezését, 
új közlekedési és térburkolatok építését, 
közvilágítás korszerűsítését, kiépítését, 
utcabútorok elhelyezését, növényzet 
telepítést, extenzív zöldfalak, 
vízfelületek kialakítását 

Vásár utcai 
parkolók 
kialakítása 

A 26 db új parkoló kialakítására az utca 
városközponthoz közeli részén kerül sor, így 
csillapítva a városközpont leterheltségét, 
valamint az ezen útszakasz mellett található 
épületek megközelíthetőségét. 

2.1.1. Önállóan támogatható 
tevékenységek 
C) Közösségi, kulturális, sportolási 
infrastruktúra, IKT és okos települési 
fejlesztések  
II. Közösségi célú fejlesztések  
c) ingyenesen használható parkolási 
infrastruktúra kialakítása 

Településfejlesztési 
dokumentum 
felülvizsgálata 

Sor kerül Kisújszállás korábbi Integrált 
Városfejlesztési Stratégiájának 
felülvizsgálatára. 

2.1.2. Önállóan nem támogatható 
tevékenységek 
2.1.2.2. Választható, önállóan nem 
támogatható tevékenységek 
c) ITS vagy településfejlesztési terv 
elkészítése, felülvizsgálata, módosítása 

 

2.3. A tervezett szakmai koncepciót az illetékes TVT vizsgálta és csatolásra került a vonatkozó 
szakvéleménye. 

Jelen projekt vonatkozásában nem releváns. 

 

2.4. A támogatási kérelemben bemutatott korábbi káresemények mértéke, gyakorisága, okozott 
kárértéke, a védendő értékek vagy a fejlesztés szükségességének bemutatása alapján a fejlesztési 
igény megalapozott, a projekt megvalósítása indokolt. Meglévő csatornahálózat korszerűsítés 
esetében a kiinduló műszaki állapot szövegesen és fotódokumentációval bemutatásra került. 

Jelen projekt vonatkozásában nem releváns. 

 

2.5. Amennyiben a talaj és talajvízadottságok lehetővé teszik, előnyben részesíti az alkalmazott 
műszaki vagy természetközeli megoldás a vízvisszatartást, késleltetett levezetést, 
erózióvédelemmel; lehetővé téve a területi beszivárgás elősegítését. 

Jelen projekt vonatkozásában nem releváns. 

 

2.6. Az igényfelmérés megtörtént és alátámasztja a fejlesztés céljait. 

Az igényfelmérés során a Projekt-előkészítő tanulmány sablonjában foglaltaknak megfelelően, kevert 
kutatási megközelítéssel jártunk el. A település fejlesztésében, fenntartásában érintett szakemberek 
bevonásával interjús felmérés valósult meg, a lakosság körében pedig kérdőíves felmérést végeztünk. 
A Projekt-előkészítő tanulmány összeállítása, valamint a projekt egyes elemeinek tervezése során 
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nyilvános adatbázisokból (KSH, TEIR) elérhető szekunder adatokat is felhasználtunk a projekt 
tevékenységeinek alátámasztása érdekében. Az igényfelmérés részleteit az alábbiakban ismertetjük. 

 

2.6.1. Primer információgyűjtés 

A kérdőíves megkérdezés keretében a lakosság véleményének és igényeinek felmérésére kerülhetett 
sor. A kérdőív személyesen, illetve az önkormányzat felületein kihelyezve került terjesztésre január 
hónapban és önkitöltő jelleggel volt megválaszolható. 

A 7.7.1. melléklet szerint kérdőív kérdéssor egyrészt a településsel kapcsolatos jelzőkkel, a település 
általános környezeti infrastrukturális adottságaival, illetve a „B” és „C” főtevékenységekhez 
kapcsolódó konkrét infrastrukturális helyzettel kapcsolatban kérte a kitöltők véleményét. A 
válaszadóknak lehetőségük volt három fejlesztendő területet is megjelölni a felsoroltakhoz képest. 
Végül szabadszavas válaszadási lehetőségre is mód volt, ahol röviden kifejthették gondolataikat a 
témában. A kérdőív zárásaként egyszerű demográfiai adatok (nem, életkor, lakhely) megválaszolására 
volt szükség. 

A kérdőívből 26 értékelhetően kitöltött példány érkezett vissza, amely megalapozta, alátámasztotta a 
fejlesztési elképzeléseket. A válaszadók leginkább élhetőnek tartják a települést, az 1-5 skálán adott 
átlagos értékelés 3,92 pont volt. Valamelyest elmaradt a vonzó jelző pontszáma, amely 3,81-es átlagot 
ért el. A válaszadók legkevésbé fenntarthatónak tartják a települést, átlagosan 3,73 pontra értékelve. 

A település általános infrastrukturális adottságait a válaszadók mindezek ellenére 3,69 átlagpontra 
értékelték. A specifikus infrastrukturális adottságok közül legkevésbé az infokommunikációs 
infrastruktúrával elégedettek, míg leginkább a zöld infrastruktúrával, ez utóbbit a többség (21 kitöltő) 
a fejlesztésre érdemes három célterület között is megjelölte a közösségi infrastruktúra és az 
infokommunikációs infrastruktúra mellett. Eszerint a fejlesztési igényekhez szinte maradéktalanul 
illeszkedő projekt valósulhat meg, hiszen a Csegei-pihenőpark a válaszadók többsége számára nyújt 
kedvező fejlesztési eredményt, míg a zöldfolyosó és a parkoló többek között a közösségi infrastruktúra 
megközelítésében támogatja a lakosokat. 

A válaszadók többsége (19) nő és (13) 45-64 év közötti kisújszállási lakos (25) volt. 

A kérdőíves adatfelvétel kiegészítéseként, a településfejlesztés, településüzemeltetés bevonásával 
félig strukturált interjú formájában további primer adatok gyűjtésére is sor került. A Kisújszállási 
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. képviseletében a bevont kollégák hozzájárultak a zöldterületfelújítás 
igények feltárásához, megalapozásához és a műszaki-szakmai koncepció kialakításához. Ennek 
eredményeként tudott kialakulni az a komplex fejlesztési elképzelés, amely a támogatás elnyerése 
esetén a Csegei-gödör környékén kialakítandó pihenőpark alapját képezi. 

 

2.6.2. Szekunder információgyűjtés 

A primer adatgyűjtésen túl feltárt dokumentumok és nyilvános adatbázisokból (KSH, TEiR) elérhető 
adatok elemzésével további igények, szükségletek feltárására is sor került, a kapcsolódó 
megállapításokat a Projekt-előkészítő Tanulmány tartalmazza. 
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2.6.3. Az igényfelmérés eredményének bemutatása 

Meghatározott célcsoportok Felmerült releváns igények 
Igény alapján meghatározott 

célok 

Településfejlesztés, -fenntartás, -
üzemeltetés 

Parkolási problémák a 
városközpontban 

Vásár utcai parkolófejlesztés 

Fiatalok, családosok 

Helyben maradást ösztönző, 
szabadidő tartalmas időtöltését 
lehetővé tevő zöldfelületek 
fejlesztése 

Csegei-pihenőpark kialakítása 

Nyugdíjas lakosok 
Biztonságos közlekedés, 
élhetőbb városi környezet 

Rákóczi utcai zöldfolyosó 
kialakítása 

 

2.7. A beruházás biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára. A 
projekt a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban került 
tervezésre valamennyi érintett közlekedő igényeinek a figyelembevételével. 

Jelen projekt vonatkozásában nem releváns. 

 

2.8. Kerékpárosbarát fejlesztés esetén bemutatásra került a beruházás területét szemléltető 
vázlatos, térképi átnézet rajz vagy nyomvonalterv a felhívás 2.3. IV. Önállóan támogatható 
tevékenységekre vonatkozó további elvárások 4) b) pontjában meghatározottak szerint. 

Jelen projekt vonatkozásában nem releváns. 

 

2.9. A kötelező szemléletformáló és tájékoztató programok betervezésre és bemutatásra kerültek. 

Jelen projekt vonatkozásában nem releváns. 

 

2.10. Barnamezős terület kármentesítése esetén a Felhívás 8. pont fogalomjegyzékében a 
„Barnamezős terület” fogalomnak való megfelelés igazolásra került. 

Jelen projekt vonatkozásában nem releváns. 
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3. FENNTARTHATÓSÁG, HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK 

3.1. A tervezett tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) fenntartásának intézményi, műszaki és 
pénzügyi háttere bemutatott. A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított, a támogatást 
igénylő megfelelően felmérte és biztosítani képes az üzemeltetési, karbantartási, pótlási 
költségeket. 

Kisújszállás Város Önkormányzata a tulajdonában lévő belterületi ingatlanok hagyományos 
köztisztasági munkáit, a park- és játszótérgondozási feladatait és az utcabútorok tisztántartását, 
karbantartását a parkgondozási és köztisztasági feladatok ellátásáról szóló szerződés keretében az 
önkormányzat 100%-os tulajdonú cége, a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi. 

A fejlesztés eredményeként létrejött, megújított zöldterületek karbantartási feladatait szintén ezen 
szerződés keretében kívánjuk kezelni a többi, hasonló ápolási, karbantartási munkával együtt. 

Szintén az önkormányzat saját cége került megbízásra a hó- és síkosságmentesítési feladatok 
elvégzésére a város közterületein. A projekt keretében a Vásár utcában megépülő parkoló is ezen 
feladatok keretében kerül bevonásra. 

2021-ben 12.500.000 Ft + áfa összeget fizettünk a köztisztasági és parkgondozási feladatok ellátására. 
Számítások szerint a fejlesztéshez kapcsolódó éves karbantartási, ápolási költség becsült mértéke az 
első évben 2.000.000 Ft + Áfa, mely összeg azt követően éves szinten 5%-kal emelkedik. Ez az összeg 
tartalmazza a növények ápolását, fűnyírást, fák és bokrok metszését, szükség szerint az utcabútorok, 
eszközök karbantartását, festését, javítását, valamint a téli időszakban a járda és a parkolók 
hómentesítését, síkosságmentesítését. A forrást az önkormányzat saját költségvetése terhére 
biztosítani tudja. 

Tevékenységek 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 

Csegei Pihenőpark 1.400.000 1.470.000 1.543.500 1.620.674 1.701.709 

Rákóczi utcai zöldfolyosó 300.000 315.000 330.750 347.288 364.652 

Vásár utcai parkoló 300.000 315.000 330.750 347.288 364.652 

Pénzügyi fedezet 
(önkormányzat költségvetése) 2.000.000 2.100.000 2.205.000 2.315.250 2.431.013 

 

3.2. A támogatási kérelem megfelel a horizontális elvárásoknak. 

3.2.1. Horizontális szempontoknak való megfelelés 

A projekt tervezése és megvalósítása során az önkormányzat garantálja, hogy betartja a projektre 
vonatkozó európai uniós és hazai környezetvédelmi és esélyegyenlőségi előírásokat, jogszabályokat, 
továbbá a „jelentős károkozás elkerülését célzó” elővigyázatosság elvét is, valamint a projekt által 
érintett területen a védett környezeti, természeti és kulturális értékeket megőrzi. A projekt 
végrehajtása során az önkormányzat a fogyatékos személyeket megillető alapvető emberi jogokat – 
többek között akadálymentesítéssel és az ehhez kapcsolódó szabványok alkalmazásával – biztosítja. A 
fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében garantálja az 
esélytudatosság kifejezését, nem közvetít szegregációt és csökkenti a meglévő előítéleteket. 

Az esélyegyemlőség érvényesítése kapcsán jelen Projekt-előkészítő Tanulmány keretében igazolásra 
kerül a helyi esélyegyenlőségi program megléte és a fejlesztések abban foglaltakhoz való illeszkedése. 
Támogatást Igénylő nem ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv és nem többségi 
állami tulajdonban álló jogi személy. A fejlesztések során Támogatást Igénylő figyelembe veszi és 
érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a 
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gyermekek igényeit. Ez jelen PET 1.2.1-es alpontjából a Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz való 
illeszkedés során bemutatásra került. 

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek nyomán nem kerül sor sem érdemi épületenergetikai 
fejlesztésre, sem pedig közösségi vagy szállítási célú közlekedési igények alakulását okozó fejlesztésre. 
A projekt települési energiafelhasználásra vonatkozó hatása csekély, ugyanakkor a zöldinfrastruktúra 
fejlesztése révén hozzájárul a Nemzeti Energia és Klíma Akciótervben foglalt célkitűzésekhez, leginkább 
az éghajlatváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodás terén, egyébként energiafelhasználásra, illetve 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra vonatkozó cél teljesülésére nincs hatással a fejlesztés. 

A fényszennyezés negatív hatásainak minimalizálása érdekében a projekt keretében megvalósuló 
kültéri világítás korszerűsítése, továbbá újonnan kialakítandó kültéri világítási rendszerek tervezése és 
megvalósítása során alkalmazásra kerülnek az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 53 - 54. §-ában meghatározott 
követelmények, valamint a vonatkozó érvényes európai szabványok és a helyi szabályozási eszközök 
követelményei. 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 Rendelet 73. cikkének (2) j) pontja alapján 
valamennyi legalább ötéves élettartamú infrastruktúrába irányuló beruházás esetében előírt, 
ugyanezen jogszabály 2. cikk 42. pontjában definiált éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elvégzése. Az 
éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat ütemezésére a projekt előkészítési fázisában kerül sor és 
előreláthatólag külső szakértők bevonásával történik meg. Jelen projekt megvalósítása az 
éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat eredményei alapján történik meg, azt a projekt végső műszaki 
tartalmának kialakítása, illetve a projekt keretében létrehozott infrastruktúra üzemeltetése során 
Támogatást Igénylő figyelembe veszi. 

 

3.2.2. Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat előzetes megalapozása 

A megyei klímastratégiában foglaltak alapján a területre vonatkozóan megállapítható, hogy az éghajlati 
sajátosságok miatt országos viszonylatban is igen melegnek tekinthetőek a nyarak ugyanakkor hidegek 
a telek, tehát igen nagy a közepes hőingás. Igen jelentős a napfényes órák száma (kb. 2100 óra) és 
jelentős a hőösszeg is (kb. 3200-3300 ° C), ami remek lehetőségeket rejt magában a napenergia 
felhasználás tekintetében.  

A csapadék kevés és egyenetlen eloszlású, gyakori a szárazság és az aszály. Országos viszonylatban az 
évi csapadékmennyiség igen alacsonynak mondható (kb. 500-550 mm), ami igen nagy kihívás elé állítja 
az egyébként jó talajminőségű megyei területeken gazdálkodó mezőgazdaságot. 
Aszályveszélyeztetettség szempontjából azonban Jász-Nagykun-Szolnok megye középső részén 
találhatóak nem sérülékeny területek, míg a megye többi része döntően mérsékelten sérülékeny. 
Kisújszállás környéke aszályveszélyeztetettség szempontjából a nem sérülékeny kategóriába tartozik a 
megyei klímastratégia alapján. 

Az utóbbi években megfigyelhető, hogy a globális felmelegedés miatt átalakulóban van az ország és 
ezáltal a megye éghajlata is, dél felől évről-évre egyre jobban érződik a mediterrán klíma észak felé 
történő terjeszkedése, ennek megfelelően egyre szárazabbá válik a Kiskunság, a nyári erőteljes 
párolgás miatt a talajvízszintek jelentősen mélyre szállnak, egyre jelentősebb igény mutatkozik a fejlett 
és hatékony öntözéstechnológiák bevezetésére. 

A kevesebb csapadék és a klímaváltozás ugyan Jász-Nagykun-Szolnok megyét is sújtja a szomszédos 
megyékhez hasonlóan, de megvannak az adottságok és lehetőségek a vízutánpótlásra, hiszen a megyék 
folyók völgyében helyezkednek el, területüket sűrűn behálózza a csatornarendszer. Jelenleg azonban 
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jelentős fejlesztési potenciál mutatkozik ezzel az erőforrással kapcsolatban a fenntartható és hatékony 
módon történő kiaknázásában. 

A megye legtöbb környezeti konfliktust okozó tényezője, de egyúttal legfontosabb erőforrása a víz. Az 
árvíz, belvíz és az aszály szinte folyamatosan követik egymást. A térséget ugyan sűrűn behálózzák a 
csatornák, azonban egyes csatornák állapota leromlott, így a vízelvezető képességük jelentősen 
lecsökken. Az árvízvédelmi fővédművek állaga folyamatosan avul. A 7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel 
módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet sorolja be a megye településeit a felszín alatti víz állapota 
szempontjából fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny 
felszín alatti vízminőség-védelmi területen lévő települések kategóriába. A megye 78 településéből 71 
település, tehát a megye jelentős része, így Kisújszállás is az érzékeny kategóriába tartozik. 

A talajt, annak állagát, szerkezetét, összetevőit, termékenységét elsődlegesen az antropogén tényezők 
befolyásolják, a közlekedés, ipar, mezőgazdaság, a szennyvíz- és hulladék-elhelyezés megoldatlansága, 
de közvetetten antropogén okokra vezethető vissza a szél és a víz pusztító hatásaként kialakuló erózió. 
A megye jelentős része, több, mint 88%-a mezőgazdasági művelés alatt áll, ezért fontos a 
talajvédelemben a helyes talajművelés és növénytermesztés. A talaj romlásához vezet a szélerózió is, 
melynek kialakulásában a talajfizikai és egyéb éghajlati adottságok mellett szerepet játszik az 
agrotechnika is. Kisújszállás térsége nem tartozik sem a szélerózióra érzékeny területek közé, sem 
pedig a nitrátérzékeny területek közé a megyei klímastratégia alapján. 

A megyei földhasználat tekintetében az erdőterületek aránya 7-8 % között mozog, ami jelentősen 
elmarad az országos átlagtól, sajnálatos módon ennek jelentős hatása van a megyei ÜHG leltárra, ahol 
a megyei karbonnyelő képesség igen alacsony értéket mutat a kibocsátásunkhoz képest. Az erdők 
legnagyobb része a Szolnoki és a Törökszentmiklósi földhivatal illetékességi területén található (a 
megye erdőterületeinek 20-25%-a). A megyében az erdőterületek nagysága tehát az egyik 
legalacsonyabb az országban, területi aránya az 1990-es állapotokhoz képest azonban 25%-kal 
magasabb, mely elsősorban a szántóterületek felhagyásának, spontán erdősülések eredménye. 
Feltűnő, hogy az erdőterületek közül az átmeneti erdős-cserjés területek aránya is növekedett, főként 
a lomblevelű erdők átalakulásával. 

A természetes és féltermészetes ökoszisztémák önszerveződő rendszerek, amelyeknek fizikai és 
biológiai tulajdonságaik határozzák meg klímaérzékenységüket és alkalmazkodási kapacitásukat. A 
megyei klímastratégia két modell alapján ítéli meg a megye természeti értékeinek 
veszélyeztetettségét: a RegCM klímamodell szerint számított veszélyeztetettség szerint vannak 
kedvezőtlenebb helyzetben és az ország veszélyeztetettebb területeihez tartoznak, míg az ALADIN 
klímamodell alapján az ország egyik legkevésbé veszélyeztetett területéhez tartoznak. Ugyanez 
vonatkozik – egy léptékkel alacsonyabb szinten vizsgálva – Kisújszállás környékére is. 

Jász-Nagykun-Szolnok megye erdős területei, országos összehasonlításban, a nagyon érzékeny 
kategóriába esnek. A legkedvezőtlenebb helyzetben a megye középső és északkeleti részén található 
területek vannak. 

Jász-Nagykun-Szolnok megye turisztikai veszélyeztetettsége kb. 15%-kal meghaladja az országos 
átlagot, elsősorban a jelentősebb kitettség és a gyengébb alkalmazkodóképesség miatt. A turisztikai 
kínálati elemek közül a többek között Kisújszállást is jellemző szabadtéri rendezvény turizmus 
veszélyeztetett, valamint a városlátogató turizmus, a kerékpáros turizmus, természetjárás is 
veszélyeztetett, továbbá a vízparti turizmus is erősen veszélyeztetett, míg a falusi turizmus fokozott 
veszélyeztetettséggel jellemezhető. 
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A klímaváltozás okozta egészségügyi veszélyeztetettség tekintetében a hőhullámok általi 
többlethalálozás esetében az egész ország területét - így Jász-Nagykun-Szolnok megyét is - a magas 
veszélyeztetettségi kategóriába sorolták, tekintve, hogy a halálozások száma várhatóan mindenhol 
növekedni fog. Jász-Nagykun-Szolnok megye érintettsége az országos átlagnak megfelelő, hasonlóan a 
hőhullámos napok többlet hőmérsékletének növekedéséhez. A többlethalálozás változást a 
hőhullámos napok gyakoriságának és többlethőmérséklet változásának együttes hőösszeg-növelő 
hatása okozza. A megyén belül sem tapasztalhatóak nagy különbségek, a növekedés hasonlóan alakul 
a teljes megyében (137,5-152,5%). 

Jász-Nagykun-Szolnok megye lakóépületeinek viharok általi veszélyeztetettsége az országos átlagot 
több, mint 13%-kal meghaladja. Ennek elsődleges oka a tanyás, aprófalvas településeken fellelhető 
nagyszámú elavult, 1945 előtt épült lakóépület, de a városok épületállományára is túlnyomó részt az 
1990 előtt épült, sok esetben évtizedek óta felújítatlan családi ház a jellemző 

Jász-Nagykun-Szolnok megye erdős területei, országos összehasonlításban, a nagyon érzékeny 
kategóriába esnek. A legkedvezőtlenebb helyzetben a megye középső és északkeleti részén található 
területek vannak. 

Jász-Nagykun-Szolnok megye turisztikai veszélyeztetettsége kb. 15%-kal meghaladja az országos 
átlagot, elsősorban a jelentősebb kitettség és a gyengébb alkalmazkodóképesség miatt. A turisztikai 
kínálati elemek közül a szabadtéri rendezvény turizmus és a vízparti turizmus erősen veszélyeztetett, 
de a városlátogató turizmus, a kerékpáros turizmus, természetjárás és a falusi turizmus is fokozott 
veszélyeztetettséggel jellemezhető. 

A klímaváltozás okozta egészségügyi veszélyeztetettség tekintetében a hőhullámok általi 
többlethalálozás esetében az egész ország területét - így Jász-Nagykun-Szolnok megyét is - a magas 
veszélyeztetettségi kategóriába sorolták, tekintve, hogy a halálozások száma várhatóan mindenhol 
növekedni fog. Jász-Nagykun-Szolnok megye érintettsége az országos átlagnak megfelelő, hasonlóan a 
hőhullámos napok többlet hőmérsékletének növekedéséhez. A többlethalálozás változást a 
hőhullámos napok gyakoriságának és többlethőmérséklet változásának együttes hőösszeg-növelő 
hatása okozza. A megyén belül sem tapasztalhatóak nagy különbségek, a növekedés hasonlóan alakul 
a teljes megyében (137,5-152,5%). 

Jász-Nagykun-Szolnok megye lakóépületeinek viharok általi veszélyeztetettsége az országos átlagot 
több, mint 13%-kal haladja meg. Ennek elsődleges oka a tanyás, aprófalvas településeken fellelhető 
nagyszámú elavult, 1945 előtt épült lakóépület, de a városok épületállományára is túlnyomó részt az 
1990 előtt épült, sok esetben évtizedek óta felújítatlan családi ház a jellemző.   
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4. KÖLTSÉGVETÉS VIZSGÁLATA 

4.1. A támogatási kérelem megfelel a Felhívásban meghatározott költségkorlátoknak és 
egyszerűsített költség elszámolási módoknak. A beruházás az európai uniós állami támogatási 
szabályok alapján támogatható. 

A projekt keretében tervezett költségek minden esetben elszámolhatók, összhangban állnak a 
tervezhető tevékenységeket tartalmazó 2. és 6. fejezetekben, valamint az elszámolhatósági előírásokat 
tartalmazó 3. és 7. fejezetekben szereplő előírásokkal, követelményekkel. A tervezett projekt nem 
tartalmaz továbbá a 7.6. pontban felsorolt nem elszámolható költségeket. A költségvetésben bruttó 
összegek kerültek betervezésére,   

Mindezek alapján a projekt költségvetése az alábbi tételekre terjed ki. 

- Építéshez kapcsolódó költségek – beruházási tételek = 394.793.000 Ft 

Az építési költségek között a Csegei-pihenőpark kialakításának, a Rákóczi utcai zöldfolyosó 
fejlesztése, valamint a Vásár utcai parkoló létesítésének költségei szerepelnek. A költségek 
tervezésére indikatív, árazatlan költségtervek alapján került sor. Az árazott költségvetés a 
műszaki tervdokumentációval párhuzamosan, az első mérföldkőig készül el, amelyre 
hivatkozva a közbeszerzési eljárások lefolytatására is sor fog majd kerülni 

- Projektelőkészítés költségei – műszaki tervezés = 20.567.800 Ft 
- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek – ITS felülvizsgálat = 5.207.000 Ft 
- Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei = 29.439.746 Ft 

MINDÖSSZESEN = 450 007 546 

A Felhívás 7.5. pontjában foglalt előírásoknak való megfelelés az alábbiak szerint biztosított (a többi 
feltétel jelen projekt szempontjából nem releváns): 

Költségtípus Költségkorlát Betervezett költség 

Műszaki dokumentáció költsége 5% 20.567.800 Ft (4,570546%) 

 

Az egyes főtevékenységekhez rendelve a projekt költségvetése az alábbiak szerint alakul. 

Főtevékenység 
Projekt keretében adott 

főtevékenységre betervezett 
elszámolható költség (Ft) 

Projekt keretében adott 
főtevékenységre 
betervezett nem 

elszámolható költség (Ft) 

Települési kék infrastruktúra 
fejlesztése (vízgazdálkodási 
beavatkozások) 

0 Ft 0 Ft 

Belterületi zöld infrastruktúra 
fejlesztése 

285.414.523 Ft 0 Ft 

Közösségi, kulturális, sportolási 
infrastruktúra, IKT és okos települési 
fejlesztések 

164.593.023 Ft 0 Ft 

Fenntartható közlekedésfejlesztés 0 Ft 0 Ft 

Hulladékkezelés, kármentesítés 0 Ft 0 Ft 
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5. TERÜLETSPECIFIKUS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 

5.1. Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz 

A fejlesztések illeszkednek a Megyei Területfejlesztési Program P3 KEDVEZŐ ÁLLAPOTÚ KÖRNYEZET 
prioritásához, amely megállapítja, hogy a természeti környezet sajátossága lehetővé teszi a 
mezőgazdasági és turisztikai hasznosítást a megyében, de megszabja annak irányát is, amely 
egyértelműen az értéket jelentő kedvező állapot jövőbeni fenntartása. A prioritásban 
megfogalmazottakhoz organikusan illeszkednek jelen projekt fejlesztései, hiszen a zöldfelületi 
fejlesztések egyértelmű célja az értéket jelentő területek fennmaradásának biztosítása, azok 
megújítása által. A P3.1 Tájkonform mezőgazdaság- és turizmusfejlesztés fejlesztési intézkedés egyik 
célja a turizmus természetközeli ágazatainak fejlesztése, mely a megyei vonzerőt jelentősen bővítheti, 
hozzájárulva a foglalkoztatás bővítéséhez és a népesség megtartásához. Jelen projekt keretében 
megvalósuló fejlesztésekkel a HEP-ben megfogalmazott népességmegtartáshoz közvetve hozzájáruló 
célok teljesítését is célozza a települési önkormányzat, így a megvalósuló fejlesztések illeszkednek a 
fejlesztési intézkedéshez.  

A fejlesztések illeszkednek továbbá a P4 VONZÓ – ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK prioritásához is, amely többek 
között megállapítja, hogy a településkép és az épületállomány minősége összességében még sok 
tennivalót indukál, valamint, hogy a népességcsökkenés mérsékléséhez szükséges a települések 
vonzóbbá tétele és modernizációja is. Ez hozzájárulhat a turisztikai vonzerő megőrzéséhez és 
fejlődéséhez is. Hasonló megállapítást tesz a P4.1 Átfogó településfejlesztés a helyi közösségek 
bevonásával fejlesztési intézkedés is kiegészülve azzal, hogy a településkép rendkívül heterogén, de a 
közművek, az épületállomány, a belterületi úthálózat jövőbeni megújítása lehetőséget ad a 
településkép színvonalának emelésére és a korábbi helyi jellegzetességek megjelenítésére. Ezekhez a 
prioritásokhoz, fejlesztési célokhoz illeszkednek a projekt keretében megvalósítani kívánt fejlesztések, 
melyek közül mind a Csegei pihenőpark kialakítása, mind pedig a Zöld folyosó kialakítása a Rákóczi 
utcán és a Parkolók kialakítása a Vásár utcán projektelem is pontosan ezekben a fejlesztési célokban, 
prioritásokban foglaltak teljesüléséhez járul hozzá. 

 

5.2. Minél nagyobb felületű települési zöld infrastruktúra építés 

A fejlesztés keretében épített vagy rekonstruált zöldfelület nagysága 1,3644 hektár (13.644 m2), emiatt 
a megyei Területspecifikus Melléklet kiválasztási kritériumai 1.2 pontja szerinti a 1.501 m2 és afölötti 
kategóriába sorolandó. 

 

5.3. "JNSZM 2030 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció 2021-2030" című 
dokumentumban szereplő horizontális célokhoz való igazodás 

Jelen fejlesztések igazodnak a JNSZM 2030 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció 
2021-2030" című dokumentumban szereplő horizontális célok közül a H1, illetve a H4 célokhoz, 
ugyanis az önkormányzati, igazgatási, területfejlesztési, gazdasági és non profit szektorok mind a 
tervezésben, mind a fejlesztési elképzelések megvalósításában, különböző formákban, és intenzitással 
együttműködnek. Ezek az együttműködések tartalmi elemei dokumentumokkal is alátámasztásra 
kerülnek – jelen Projekt-előkészítő Tanulmány (PET) is ezen elvek mentén készült. A H4 Hozzájárulás a 
fenntarthatósághoz horizontális cél vonatkozhat a pályázati projekt által elért eredmények és 
beruházási elemek fenntarthatóságának bemutatására humán-erőforrás oldalról, pénzügyi 
üzemeltetési oldalról, illetve a kedvező állapotú környezet megőrzésének és fenntartásának oldaláról. 
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A pályázati kérelemhez csatolt jelen projektdokumentáció (PET) részeként ezen fenntarthatóságra 
vonatkozó illeszkedések bemutatásra kerülnek, így teljesül a célokhoz való igazodás.  

 

5.4. A megvalósítási helyszín közvetlen környezetében elhelyezkedő gazdasági üzemek, 
vállalkozások száma. 

A megvalósítási helyszín közvetlen közelében több mint 5 darab vállalkozás helyezkedik el, így megfelel 
a Területspecifikus Melléklet kiválasztási kritériumai 2.2.-es pontjában előírtaknak.  

A mellékletben csatolt helyszínrajzokkal alátámasztott, fejlesztéssel összefüggő területen és annak 50 
méteres körzetében elhelyezkedő, a fejlesztés által könnyebben elérhető gazdasági üzemeket, 
vállalkozásokat az alábbi táblázatban mutatjuk be: 

Gazdasági üzem, vállalkozás neve* Gazdasági üzem, vállalkozás címe* 
Kumánia Gyógyfürdő Kft. 5310 Kisújszállás, Rákóczi utca 8-12. 

SPURI-LOGISZTIKA Kft. 5310 Kisújszállás, Béla király u 1. 
SANCOL Üzletviteli Tanácsadó és Oktató Kft. 5310 Kisújszállás, Nyár utca 19. 

BEKO AGRÁR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 5310 Kisújszállás, Nyár utca 19/C. 
KEBCONT Bútortervező és Minőségellenőrző Bt. 5310 Kisújszállás, Rákóczi utca 15. 

CarineArt Produkció Kft. 5310 Kisújszállás, Vásár utca 10. 
DENTAKOR Kft. 5310 Kisújszállás, Rákóczi utca 19. 

*adatok forrása: opten.hu 

 

5.5. Komplex beruházások előnyben részesítése 

A projekt keretében megvalósuló komplex fejlesztések a Felhívás önállóan megvalósítandó 
tevékenységei közül, tervezett B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése keretében sor kerül őshonos 
fák és cserjék alkalmazásával a növényfelületek, élőhelyek és a biodiverzitás növelésére, valamint a 
biológiai aktivitás értékének növelésére és a zöldfelület növényállományának növelésére, 
rekonstrukciójára is. Egyszeri beavatkozásként gyomirtás/beteg fák eltávolítása, pótlása, valamint 
ápolási munkák is zajlanak majd. Sor kerül védő fasorok, erdősávok, parkerdő telepítésére, figyelembe 
véve az éghajlatváltozás várható hatásait, valamint lehetőség lesz növényzettel történő passzív 
zajcsökkentésre is (pl. több növényzeti szinttel rendelkező erdősávok). A településklíma-javító, 
hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, klímatűrő fasorok, cserjesávok kialakítására kerül sor a 
klímaadaptáció érdekében. A fejlesztés keretében aktív rekreációs zöldterületek (többek között 
futópálya, kutyafuttató, játszótér, szabadtéri fitness és denfit) kialakítására is sor kerül. Kialakításra 
kerülnek a zöldterületek használatához szükséges közlekedési felületek és a szükséges közvilágítás. A 
fejlesztésre kerülő zöldterülethez kapcsolódó és szükséges építmények kialakítására is sor kerül, 
valamint a terület rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközbeszerzés (környezetbe illő, 
minőségi utcabútorok elhelyezése) is megvalósul. 

Továbbá a C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések 
keretében megvalósuló közösségi célú tevékenységek közül 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő 
terek, közterületek burkolatának felújítására, rekonstrukciójára, építésére kerül sor, beleértve új 
közlekedési és térburkolatok építését, közvilágítás korszerűsítését, utcabútorok elhelyezését, 
növényzet telepítést, valamint ingyenesen használható parkolási infrastruktúra is kialakításra kerül. 
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5.6. A projekt tartalmaz a közúti közösségi közlekedés színvonalának javítását megvalósító 
tevékenységet. 

A projekt nem tartalmaz a felhívás keretében támogatható közúti közlekedés színvonalának javítását 
célzó fejlesztést. 

 

5.7. Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítődéshez 

Kisújszállás a JNSZ Megyei Közgyűlés 12/2021.(III.30.) sz. határozatával elfogadott megyei 
területfejlesztési programja, valamint a Területspecifikus Melléklet kiválasztási kritériumai 4.1.-es 
pontjában hivatkozott Megyei Integrált Területi Programja szerint A feltörekvő települések 
kategóriába sorolandó és a TK4-es térkategória települései közé tartozik. 
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6. ÖNÉRTÉKELÉS 

 Értékelési szempont 

Minősítés 

(Megfelelt/Nem 
felelt meg/Részben 

megfelelt/Nem 
releváns) 

Önértékelés 

1.  
Illeszkedés a TOP Plusz 
céljaihoz 

 
 

Minden tevékenységre vonatkozóan  

1.1 

A projekt illeszkedik a 
felhívás céljához. A fejlesztés 
a felhívásban szereplő 
célokat teljesíti, illetve 
azokhoz hozzájárul. 

megfelelt/nem 
felelt meg 

A projekt illeszkedik a felhívás céljaihoz, ez jelen 
Projekt-előkészítő Tanulmány 1.1-es pontjában 
részletesen bemutatásra került, így az értékelési 
szempontnak megfelelt. 

1.2 

A támogatást igénylő és a 
támogatási kérelem tárgya 
nem tartozik a Felhívás 1.2. 
pontjában és az ÁÚF 21-27 c. 
dokumentumban 
meghatározott kizáró okok 
alá. 

megfelelt/nem 
felelt meg 

A támogatást igénylő és a támogatási kérelem 
nem tartozik a felhívás 1.2. pontjában és az ÁÚF 
21-27 c. dokumentumban meghatározott kizáró 
okok hatálya alá, ami jelen Projekt-előkészítő 
Tanulmány 1.2-es pontjában részletesen 
bemutatásra került, így az értékelési 
szempontnak megfelelt. 

1.3. 

TKR kiemelt eljárásrendű 
projekt esetében a 
támogatási kérelem tartalma 
megfelel az illetékes területi 
szereplő által, a vonatkozó 
Integrált Területi 
Programban meghatározott, 
és a TOP Plusz Monitoring 
Bizottsága által jóváhagyott 
területi kiválasztási 
kritériumoknak és az 
illeszkedés minden 
kiválasztási kritérium 
vonatkozásában külön 
ismertetésre került, az 
illeszkedés mindezek alapján 
igazolt. 

Az illeszkedés a PET-ben 
szöveges formában kifejtésre 
került. Az adott területi 
szereplő területi kiválasztási 
kritériumok szempontjai 
jelen felhívás terület-
specifikus mellékleteinek a 
8.2. pontjában találhatóak. 
Megfelelt minősítés csak 

megfelelt/nem 
felelt meg/nem 

releváns 
Nem releváns. 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 

(Megfelelt/Nem 
felelt meg/Részben 

megfelelt/Nem 
releváns) 

Önértékelés 

akkor adható, ha a 
támogatási kérelem 
valamennyi szempontnak 
megfelel. 

TKR standard eljárásrend 
esetében nem releváns 
minősítést szükséges adni. 

Kizárólag a „A”, „B” és „C” főtevékenységhez 
kapcsolódóan 

 

1.3. 

Városi jogállású település 
esetén, valamint nem városi 
jogállású, de választható 
tevékenységként a projekt 
keretében ilyen 
dokumentumot készítő 
települések számára a 
projekt illeszkedik az 
Integrált Településfejlesztési 
Stratégiához vagy 
településfejlesztési tervhez. 
Amennyiben a város nem 
rendelkezik ilyen stratégiai 
dokumentummal, vállalja, 
hogy a projekt keretében 
kidolgozza azt, illetve 
amennyiben nem illeszkedik 
a meglévő stratégiához, 
vállalja, hogy legkésőbb az 1. 
mérföldkőig módosítja azt és 
igazolja az illeszkedést. 

 

megfelelt/nem 
felelt meg/nem 

releváns 

Kisújszállás jelenleg nem rendelkezik Integrált 
Településfejlesztési Stratégiával, jelen projekt 
keretében azonban sor kerül a város korábbi 
Integrált Városfejlesztési Stratégiájának 
felülvizsgálatára, amelyre önállóan nem 
támogatható tevékenységként lehetőséget ad a 
felhívás 2.1.2.2. Választható, önállóan nem 
támogatható tevékenységek c) pontja („ITS vagy 
településfejlesztési terv elkészítése, 
felülvizsgálata, módosítása”). Ennek megfelelően 
mivel az Önkormányzat vállalja, hogy jelen projekt 
keretében kidolgozza Kisújszállás Integrált 
Településfejlesztési Stratégiáját – ahogy az a 
Projekt-előkészítő Tanulmány 2.2-es pontjában 
feltüntetésre is került – így az értékelési 
szempontnak megfelelt. 

2. 
Szakmai indokoltság, 
megalapozottság 

 
 

Minden tevékenységre vonatkozóan  

2.1 

A helyzetelemzés az 
elvárásoknak megfelelően 
készült és alátámasztja a 
tervezett fejlesztés 
indokoltságát, 
szükségességét. 

megfelelt/nem 
felelt meg 

Jelen Projekt-előkészítő Tanulmány 2.1-es 
pontjában olvasható helyzetelemzés az 
elvárásoknak megfelelően készült, valós, 
tényszerű adatokkal és tudományosan, valamint 
szakmailag megalapozott megállapításokkal 
alátámasztja a tervezett fejlesztés indokoltságát, 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 

(Megfelelt/Nem 
felelt meg/Részben 

megfelelt/Nem 
releváns) 

Önértékelés 

szükségszerűségét, így az értékelési szempontnak 
megfelelt. 

2.2 

A projekt csak a jelen 
Felhívás 2.1. pontjában 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez igényel 
támogatást, valamint a 
projektjavaslat tartalma 
megfelel a 2.3., 5. és 6.2. 
pontban foglalt 
elvárásoknak. 

megfelelt/nem 
felelt meg 

Jelen Projekt-előkészítő Tanulmány 2.1-es 
pontjában részletezettek szerint a projekt csak a 
Felhívás 2.1. pontjában meghatározott 
támogatható tevékenységekhez igényel 
támogatást, valamint a projektjavaslat tartalma 
megfelel a Felhívás 2.3. pontjában, 5. fejezetében 
és 6.2. pontjában foglalt elvárásoknak, így az 
értékelési szempontnak megfelelt. 

Kizárólag az „A” főtevékenységhez kapcsolódóan  

2.3 

A tervezett szakmai 
koncepciót az illetékes TVT 
vizsgálta és csatolásra került 
a vonatkozó szakvéleménye.  

megfelelt/nem 
felelt meg/nem 

releváns 
Nem releváns. 

2.4 

A támogatási kérelemben 
bemutatott korábbi 
káresemények mértéke, 
gyakorisága, okozott 
kárértéke, a védendő 
értékek vagy a fejlesztés 
szükségességének 
bemutatása alapján a 
fejlesztési igény 
megalapozott, a projekt 
megvalósítása indokolt. 

Meglévő csatornahálózat 
korszerűsítés esetében a 
kiinduló műszaki állapot 
szövegesen és 
fotódokumentációval 
bemutatásra került. 

megfelelt/nem 
felelt meg/nem 

releváns 
Nem releváns. 

2.5 

Amennyiben a talaj és 
talajvízadottságok lehetővé 
teszik, előnyben részesíti az 
alkalmazott műszaki vagy 
természetközeli megoldás a 
vízvisszatartást, késleltetett 
levezetést, 
erózióvédelemmel; lehetővé 

megfelelt/nem 
felelt meg/nem 

releváns 
Nem releváns. 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 

(Megfelelt/Nem 
felelt meg/Részben 

megfelelt/Nem 
releváns) 

Önértékelés 

téve a területi beszivárgás 
elősegítését.  

(Pl. magas talajvízállású 
területeken ennek tervezése 
nem releváns, azonban 
minden ilyen esetben 
szükséges ezt bemutatni.) 

A „B” és „C” főtevékenységhez kapcsolódóan  

2.6 
Az igényfelmérés megtörtént 
és alátámasztja a fejlesztés 
céljait. 

megfelelt/nem 
felelt meg/nem 

releváns 

Az igényfelmérés jelen Projekt-előkészítő 
Tanulmány 7.7-es mellékletében bemutatott 
módon megtörtént és kiértékelt eredményei a 
2.6-os pontban részletezettek szerint 
alátámasztja a fejlesztés célját, így az értékelési 
szempontnak megfelelt. 

Kizárólag a „D” főtevékenységhez kapcsolódóan  

2.7 

A beruházás biztosítja a 
biztonságos közlekedési 
feltételeket valamennyi 
közlekedő számára. 

A projekt a közúti 
közlekedésről szóló 1988. I. 
tv. 8. § (1a) bekezdésével 
összhangban került 
tervezésre valamennyi 
érintett közlekedő 
igényeinek a 
figyelembevételével. 

(Ezért a beavatkozás 
tervezése és megvalósítása 
során úgy kell eljárni, hogy a 
biztonságos közlekedési 
feltételek valamennyi 
közlekedő számára 
biztosítottak legyenek. Ezért 
a gyengébb közlekedők 
védelme érdekében a 
gyalogos, kerékpáros és a 
közösségi közlekedési 
módok biztonságos 
közlekedési feltételeinek a 
fejlesztését és kialakítását is 
tervezni szükséges a 

megfelelt/nem 
felelt meg/nem 

releváns 
Nem releváns. 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 

(Megfelelt/Nem 
felelt meg/Részben 

megfelelt/Nem 
releváns) 

Önértékelés 

beavatkozásokban. Az egyes 
közlekedési módok 
tervezésének az elhagyása 
akkor lehetséges, ha az adott 
beruházásnak ilyen 
közlekedési mód felülete 
vagy útvonala egyértelműen 
nem a része. 

A támogatást igénylő 
projektötlet esetén 
fentiekről a PET-ben 
nyilatkozik, részletes 
műszaki dokumentációval 
rendelkező projekt esetén a 
fentieknek való megfelelést 
a PET-ben részletezi, továbbá 
a feltétel teljesülése a 
megalapozó igazoló 
dokumentumokban, és a 
műszaki tervekben kerül 
ellenőrzésre. 

Kizárólag SUMP készítésére 
vagy felülvizsgálatára 
vonatkozó projekt esetében 
nem releváns.) 

2.8 

 

Kerékpárosbarát fejlesztés 
esetén bemutatásra került a 
beruházás területét 
szemléltető vázlatos, térképi 
átnézet rajz vagy 
nyomvonalterv a felhívás 
2.3. IV. 4) b) pontjában 
meghatározottak szerint (pl.: 
kerékpárosbarát 
településrészre, 
kerékpárosbarát településre, 
vagy településeket 
összekötő kerékpárforgalmi 
útvonalra vonatkozóan). 

(Kizárólag SUMP készítésére 
vagy felülvizsgálatára 
vonatkozó projekt esetében 
nem releváns.) 

megfelelt/nem 
felelt meg/nem 

releváns 
Nem releváns. 



33 
 

 Értékelési szempont 

Minősítés 

(Megfelelt/Nem 
felelt meg/Részben 

megfelelt/Nem 
releváns) 

Önértékelés 

Kizárólag az „A” és „D” főtevékenység esetében 

2.9 

 A kötelező szemléletformáló 
és tájékoztató programok 
betervezésre és bemutatásra 
kerültek. 

megfelelt/nem 
felelt meg/nem 

releváns 
Nem releváns. 

Kizárólag az „E” főtevékenység esetében  

2.10 

Barnamezős terület 
kármentesítése esetén a 
Felhívás 13.3. pont 
fogalomjegyzékében a 
„Barnamezős terület” 
fogalomnak való megfelelés 
igazolásra került (Projekt-
előkészítő Tanulmányban). 

megfelelt/nem 
felelt meg/nem 

releváns 
Nem releváns. 

3. 
Fenntarthatóság, 
horizontális szempontok 

 
 

Minden tevékenység esetében  

3.1 

A tervezett tevékenység 
hosszú távú (legalább 5 éves) 
fenntartásának intézményi, 
műszaki és pénzügyi háttere 
bemutatott. A projekt 
pénzügyi fenntarthatósága 
biztosított, a támogatást 
igénylő megfelelően 
felmérte és biztosítani képes 
az üzemeltetési, 
karbantartási, pótlási 
költségeket. 

megfelelt/részben 
megfelelt/nem 

felelt meg 

A tervezett tevékenység hosszú távú (legalább 5 
éves) fenntartásának intézményi, műszaki és 
pénzügyi háttere jelen Projekt-előkészítő 
Tanulmány 3.1-es pontjában bemutatásra került. 
A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított, 
az üzemeltetési, karbantartási, pótlási költségek 
megfelelően felmérésre kerültek és biztosíthatók, 
ahogy az szintén bemutatásra került a PET 3.1-es 
pontjában, így az értékelési szempontnak 
megfelelt. 

3.2 
A támogatási kérelem 
megfelel a horizontális 
elvárásoknak. 

megfelelt/részben 
megfelelt/nem 

felelt meg 

A támogatási kérelem a Projekt-előkészítési 
Tanulmány 3.2-es pontjában részletezettek 
alapján megfelel a horizontális elvárásoknak, így 
az értékelési szempontnak megfelelt. 

4. Költségvetés vizsgálata   

Minden tevékenység esetében  

4.1 

A támogatási kérelem 
megfelel a Felhívásban 
meghatározott 
költségkorlátoknak és 

megfelelt/nem 
felelt meg 

A támogatási kérelem a Projekt-előkészítési 
Tanulmány 4.1-es pontjában részletezettek 
alapján megfelel a Felhívásban meghatározott 
költségkorlátoknak és egyszerűsített költség 
elszámolási módoknak. Így a beruházás az európai 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 

(Megfelelt/Nem 
felelt meg/Részben 

megfelelt/Nem 
releváns) 

Önértékelés 

egyszerűsített költség 
elszámolási módoknak. 

A beruházás az európai uniós 
állami támogatási szabályok 
alapján támogatható.  

uniós állami támogatási szabályok alapján 
támogatható, az értékelési szempontnak 
megfelelt. 

 

6.1. Területspecifikus (pontozásos) értékelési szempontok önértékelése 

 
Értékelési 
szempont 

TSM szerint adható 
pontszám és értékelési 

szempontrendszer 

Önértékelés (szövegesen és 
pontszámmal) 

Önértékelés 
pontszáma 

1.1 

Illeszkedés a 
megyei 
területfejlesztési 
programhoz:  
 
 
JNSZ Megyei 
Közgyűlés 12/2021. 
(III.30.) sz. 
határozatával 
elfogadott megyei 
területfejlesztési 
programban 
szereplő megyei 
prioritás és 
fejlesztési 
intézkedési szinthez 
(lásd 32. oldal) való 
hozzájárulás 
 

0 pont: ha nem járul hozzá 
egyik prioritáshoz és 
fejlesztési intézkedési 
szinthez sem, vagy a lenti 
pontozási szempontokat 
nem teljesíti.  

5 pont: legalább kettő 
prioritáshoz és kettő 
fejlesztési intézkedési 
szinthez hozzájárul  

10 pont: ha legalább kettő 
prioritáshoz és három 
fejlesztési intézkedési 
szinthez hozzájárul  

Releváns prioritások:  
 
Belterületi 
zöldinfrastruktúra 
fejlesztések: P1 prioritás 
P1.2; P1.3; P1.4 intézkedés; 
P2 prioritás P2.2 intézkedés; 
P3 prioritás P3.1, P3.2 
intézkedés; P4 prioritás P4.1 
intézkedés; P5 prioritás 
P5.2; P5.3 intézkedés 
 
Közösségi kulturális, 
sportolási infrastruktúra, IKT 
és okos települési 
fejlesztések: P1 prioritás 
P1.2; P1.3; P1.4 intézkedés; 
P2 prioritás P2.1; P2.2 
intézkedés; P3 prioritás P3.1 

A fejlesztések illeszkednek a 
Megyei Területfejlesztési 
Program  
- P3 KEDVEZŐ ÁLLAPOTÚ 

KÖRNYEZET prioritásához 
és P3.1 Tájkonform 
mezőgazdaság- és 
turizmusfejlesztés 
fejlesztési intézkedéséhez, 
illetve a  

- P4 VONZÓ – ÉLHETŐ 
TELEPÜLÉSEK prioritásához 
és a P4.1 Átfogó 
településfejlesztés a helyi 
közösségek bevonásával 
fejlesztési intézkedéshez is. 
 

Az illeszkedés részletesen 
bemutatásra került a PET 5.1-es 
pontjában, így az értékelési 
szempontrendszer alapján a 
projektjavaslatra 5 pont adható. 

 
 
 
 

5 pont 
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Értékelési 
szempont 

TSM szerint adható 
pontszám és értékelési 

szempontrendszer 

Önértékelés (szövegesen és 
pontszámmal) 

Önértékelés 
pontszáma 

intézkedés; P4 prioritás P4.1 
intézkedés; P5 prioritás 
P5.2; P5.3 intézkedés 

1.2 

Illeszkedés a 
megyei 
területfejlesztési 
programhoz: 
 
Épített vagy 
rekonstruált  
zöldfelület 
nagysága 

A minél nagyobb felületű 
települési zöld 
infrastruktúra építés 
előnyben részesítése:  
0-500 m2 - 0 pont  
501-1500 m2 - 5 pont  
1501 m2 és afölött - 10 pont  
 

A fejlesztés keretében épülő 
vagy rekonstruált zöld felület 
nagysága több mint 13.000 m2 

a jelen PET 5.2-es pontjában 
foglaltakkal összhangban, így az 
értékelési szempontrendszer 
alapján 10 pont adható. 

10 pont 

2.1 

"JNSZM 2030 Jász-
Nagykun-Szolnok 
Megyei 
Területfejlesztési 
Koncepció 2021-
2030" című 
dokumentumban 
szereplő 
horizontális 
célokhoz való 
igazodás:  
 
 
JNSZ Megyei 
Közgyűlés 11/2021. 
(III.30.) sz. 
határozatával 
elfogadott megyei 
területfejlesztési 
koncepció  
III. Javaslattevő 
munkarész "II. 
Megyei 
Területfejlesztési 
Koncepció 
célrendszere - 
2030" című 
fejezetében  
ismertetett 
horizontális 
célokhoz való 
igazodás 

0 pont: 1 db horizontális 
célhoz sem kapcsolódik, 
vagy a kapcsolódás nem 
került bemutatásra a PET-
ben.  
7 pont: 1 db horizontális 
célhoz kapcsolódik 
14 pont: legalább 2 db 
horizontális célhoz 
kapcsolódik 
 
A horizontális célok 
kibontása az elfogadott ITP 
13. oldalán kibontásra 
került. Valamennyi 
horizontális pont esetében 
aktuális a vizsgálat.  
 
Releváns horizontális cél: 
  
- Belterületi 
zöldinfrastruktúra 
fejlesztések (H1; H2; H3; 
H4)  
- Közösségi kulturális, 
sportolási infrastruktúra, 
IKT és okos települési 
fejlesztések (H1; H2; H3; 
H4)  
 

Jelen PET 5.3-as pontjában 
kifejtettek alapján sor került 
valamennyi horizontális cél 
vizsgálatára. A megvalósítandó 
fejlesztések illeszkednek a 
megyei területfejlesztési 
koncepció III. Javaslattevő 
munkarész „II. Megyei 
Területfejlesztési Koncepció 
célrendszere - 2030" című 
fejezetében  
ismertetett horizontális célok 
közül  
- a H1-es és  
- a H4-es célokhoz,  
így az értékelési 
szempontrendszer alapján 14 
pont adható. 

14 pont 

2.2 

"JNSZM 2030 Jász-
Nagykun-Szolnok 
Megyei 
Területfejlesztési 
Koncepció 2021-
2030" című 
dokumentumban 

Érintett gazdasági üzem, 
vállalkozás: a fejlesztéssel 
összefüggő területen és 
annak 50 méteres 
körzetében elhelyezkedő, a 
fejlesztés által könnyebben 
elérhető vállalkozás. A PET-

A megvalósítási helyszínek 
közvetlen közelében 7 darab 
vállalkozás található, ezek jelen 
PET 5.4-es pontjában 
felsorolásra kerültek és a 
szükséges helyszínrajz is 
csatolásra került. Ennek 

10 pont 
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Értékelési 
szempont 

TSM szerint adható 
pontszám és értékelési 

szempontrendszer 

Önértékelés (szövegesen és 
pontszámmal) 

Önértékelés 
pontszáma 

szereplő 
horizontális 
célokhoz való 
igazodás:  
 
A megvalósítási 
helyszín közvetlen 
környezetében 
elhelyezkedő 
gazdasági üzemek, 
vállalkozások 
száma. 
 

ben helyszínrajzzal kell 
bemutatni a szempontnak 
való megfelelést. Az érintett 
gazdasági üzemek, 
vállalkozások számának 
alakulása szerinti pontozás: 
0 pont: 0 db, vagy ha nem 
kerül bemutatásra 
helyszínrajzzal a PET-ben a 
szempontnak való 
megfelelés,  
5 pont: 1-4 db,  
10 pont: 5 vagy annál több 
esetén 

megfelelően az értékelési 
szempontrendszer alapján 10 
pont adható. 

3.1 

Komplex 
beruházások 
előnyben 
részesítése: 
 
Komplex 
beruházások 
előnyben 
részesítése  

Annak vizsgálata, hogy a 
projekt különböző 
főtevékenységekhez 
kapcsolódó, több önállóan 
támogatható tevékenység 
megvalósítását tervezi. 
 
0 pont: 1 db felhívás szerinti 
önállóan támogatható 
tevékenység megvalósítása 
5 pont: 2 db felhívás szerinti 
önállóan támogatható 
tevékenység megvalósítása 
tervezett 
10 pont: legalább 3 db 
felhívás szerinti önállóan 
támogatható tevékenység 
megvalósítása tervezett. 

A tervezett fejlesztések között 
a B) Belterületi 
zöldinfrastruktúra fejlesztése 
és C) Közösségi, kulturális, 
sportolási infrastruktúra, IKT és 
okos települési fejlesztések 
főtevékenységek önállóan 
támogatható tevékenységei 
közül legalább 3 darab önállóan 
támogatható tevékenység 
szerepel, melyek jelen PET 5.5-
ös pontjában kerültek 
részletezésre, így az értékelési 
szempontrendszer alapján 10 
pont adható. 

10 pont 

3.2  

Komplex 
beruházások 
előnyben 
részesítése: 
 
A projekt tartalmaz 
a közúti közösségi 
közlekedés 
színvonalának 
javítását 
megvalósító 
tevékenységet. 

A projekt adatlapon és a 
PET-ben szükséges 
bemutatni a szempontnak 
való megfelelést. 0 pont: 
amennyiben a projekt nem 
tartalmaz a felhívás 
keretében támogatható 
közúti közösségi 
közlekedést érintő 
fejlesztést.  
 
5 pont: amennyiben a 
projekt a felhívás keretében 
támogatható közúti 
közösségi közlekedést 
érintő fejlesztést (pl.: 

A tervezett fejlesztések köre 
nem tartalmaz a felhívás 
keretében támogatható közúti 
közlekedés színvonalának 
javítását célzó fejlesztést, jelen 
PET 5.6-os pontjában 
feltüntetettek szerint. Így az 
értékelési szempontrendszer 
alapján 0 pont adható.  

0 pont 
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Értékelési 
szempont 

TSM szerint adható 
pontszám és értékelési 

szempontrendszer 

Önértékelés (szövegesen és 
pontszámmal) 

Önértékelés 
pontszáma 

autóbuszöblök kiépítése, 
fejlesztése) is tartalmaz. 

4.1 

Hozzájárulás a 
belső területi 
kiegyenlítődéshez: 
 
JNSZ Megyei 
Közgyűlés 
12/2021.(III.30.) sz. 
határozatával 
elfogadott megyei 
területfejlesztési 
programban 
kidolgozott 
települési tipizálás 
és a kidolgozott 
térkategóriák 
szerinti besorolása 
a tervezett projekt 
helyszínének 

0 pont: feltörekvő 
települések  
10 pont: átmeneti zónához 
tartozó települések 
20 pont: fejlesztendő 
települések  
+5 pont: TK5, TK6 
térkategóriák 
településeinek 

Ahogy jelen PET 5.7-es 
pontjában is bemutatásra 
került, Kisújszállás a Megyei 
Integrált Területi Program 
szerint A) feltörekvő 
települések kategóriába 
sorolandó és a TK4-es 
térkategória települései közé 
tartozik, így az értékelési 
szempontrendszer alapján 0 
pont adható. 

0 pont 
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7. PROJEKT-ELŐKÉSZÍTŐ TANULMÁNY MELLÉKLETEI 

7.1. Átnézeti helyszínrajz a beruházással érintett terület, helyszín lehatárolásáról a települési 
szövetben (térkép) 

 

7.2. A tervezett fejlesztések helyszínrajzi bemutatása (kérjük az egyes műszaki beavatkozásokat 
méretarányos térképen megjelölni) 

 

7.3. „A” főtevékenységnél Vízkáreseményeket igazoló dokumentumok (jegyzőkönyvek, 
határozatok, fényképek, egyéb igazoló dokumentumok) 

Jelen projekt vonatkozásában nem releváns. 

 

7.4. Meglévő állapotot bemutató fotódokumentáció 

 

7.5. Kerékpárosbarát fejlesztés altevékenység megvalósítása esetén a PET 2.9. pontjában vagy a 
PET mellékletéként a Felhívás 2.3. IV. 4) b) pontjában hivatkozott térképi átnézeti rajz vagy 
nyomvonalterv 

Jelen projekt vonatkozásában nem releváns. 

 

7.6. Terület-specifikus értékelési szempontok által elvárt további dokumentumok 

 

7.7. Igényfelmérést alátámasztó dokumentumok (pl. kérdőív sablon, emlékeztetők) 

7.7.1. Kérdőív 

Tisztelt Polgártárs! 

Településünk európai uniós pályázatot kíván benyújtani. A pályázat célja a település infrastrukturális 
adottságainak fejlesztése a lakosságmegtartó erő és a társadalmi jólét biztosítása érdekében. A 
pályázat megalapozása érdekében igényfelmérést folytatunk le, hogy minél inkább a lakosok 
igényeinek megfelelő fejlesztés jöhessen létre. Kérjük, segítse munkánkat az alábbi rövid kérdőív 
kitöltésével.  

A kérdőív kitöltésének határideje: 2022. január 13. 

 

Ön szerint mennyire igazak az alábbi jelzők településünkre?  

(1-5 skálán, ahol az 1 a legkevésbé, az 5 a teljes mértékben) 

 1 2 3 4 5 
vonzó      
élhető      
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fenntartható      
 

Mennyire elégedett a település általános környezeti állapotával? 

(1-5 skálán, ahol az 1 a legkevésbé, az 5 a teljes mértékben) 

1 2 3 4 5 
     

 

Mennyire elégedett a település infrastrukturális adottságaival az alábbi területeken? 

(1-5 skálán, ahol az 1 a legkevésbé, az 5 a teljes mértékben) 

Kérjük, jelöljön meg három területet is, amelyek fejlesztését cél- és szükségszerűnek gondolja! 

 1 2 3 4 5 fejlesztése 
javasolt 

Zöldinfrastruktúra (parkok, zöldterületek, 
zöldfelületek stb.) 

      

Közösségi infrastruktúra       
Kulturális infrastruktúra       
Sport infrastruktúra       
Infokommunikációs infrastruktúra       

 

Amennyiben van konkrét javaslata fejlesztendő helyszínre, esetleg indokolni vagy kiegészíteni 
szeretné válaszait, kérjük, fejtse ki röviden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Neme         Lakhely település 

Férfi  Nő    
 

Életkor 

0-18  19-45  46-64  65-  
 

Köszönjük, hogy válaszaival hozzájárult a projekt előkészítéséhez! 
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7.7.2. Vezetői interjú 

Tisztelt Kolléga! 

Településünk pályázatot kíván benyújtani a TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések pályázati 
felhívásra. A pályázat célja a település infrastrukturális adottságainak fejlesztése a lakosságmegtartó 
erő és a társadalmi jólét biztosítása érdekében. A pályázat megalapozása érdekében igényfelmérést 
folytatunk le, melynek keretében az üzemeltetés részéről is alá kívánjuk támasztani a fejlesztési 
igények megalapozottságát. 

Kérjük, segítsd a pályázatot előkészítő kollégák munkáját az alábbi rövid interjú kérdéssor 
megválaszolásában. 

 

1. Milyen szerepet töltesz be a települési infrastruktúra fejlesztésében, üzemeltetésében, 
karbantartásában? 

 

2. Hogyan tudnád jellemezni a település általános infrastrukturális adottságait? 

 

3. Véleményed szerint melyek a legfőbb infrastrukturális kihívások, hiányosságok a településen? 

 

4. Az alábbi területek közül mely vagy melyek esetében látod indokoltnak fejlesztési projektek 
végrehajtását? 
- Zöldinfrastruktúra 
- Közösség infrastruktúra 
- Kulturális infrastruktúra 
- Sport infrastruktúra 
- Infokommunikációs infrastruktúra 

 

5. Hogyan látod, a zöld infrastruktúra fejlesztések miképpen felelhetnek meg az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás követelményeinek? 

 

6. Hogyan látod, a közösségi, kulturális, sport és infokommunikációs infrastruktúra fejlesztése iránt 
milyen gazdasági-társadalmi igények mutatkoznak? 

 

7. Amennyiben a téma szempontjából bármilyen további információd, kiegészítő megjegyzésed 
lenne, kérjük, fejtsd ki röviden. 

 

 

Köszönjük válaszaidat és a fejlesztés megalapozásához való hozzájárulást! 

 


